

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 06.02.2023

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Bělkovice - Laštany

se sídlem: Bělkovice-Laštany 139, 78316 Dolany

zastoupené: Ing. Tomášem Němčicem – starostou obce

IČ: 00298654

DIČ: CZ00298654

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Němčic – starosta obce

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expositura Olomouc

číslo účtu: 1801715369 kód banky: 0800

na straně jedné **(dále jen „objednatel“)**

a

1.2. Zhotovitel:

Uschemer s.r.o.

se sídlem: Wolkerova 36, 78701 Šumperk

zastoupená: Ing. Roman Unzeitig

IČ: 27768180

DIČ: CZ27768180

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Unzeitig

bankovní spojení: Moneta Money Bank

číslo účtu: kód banky:

na straně druhé **(dále jen „zhotovitel“)**

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany dle čl. 10 odst. 10.5. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 06.02.2023 pro předmět díla „Projektová dokumentace úprav místní komunikace Brodek, Bělkovice - Laštany“ (dále jen „Smlouva“).

2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2.3. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy čl. 9 odst. 9.1. se mění:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

- Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) dnů od podpisu smlouvy.
- Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle čl. 5 smlouvy do 280 (dvěstěosmdesáti) dní od zahájení prací.
- Zhotovitel provede inženýrskou činnost do podání žádosti k vydání rozhodnutí o povolení stavby do 90 (devadesáti) dnů od předání DSP objednateli.
- Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle čl. 6 a čl. 7 smlouvy do 90 (devadesáti) dnů od vydání stavebního

povolení.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
- 3.2.** Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 06.02.2023, týkající se díla „Projektová dokumentace úprav místní komunikace Brodek, Bělkovice - Laštany“.
- 3.3.** Dodatek č. 2 byl schválen Radou obce Bělkovice-Laštany dne 11.09.2023 pod č. usn. 17/2023.

V Bělkovicích-Laštanech dne 12.09.2023

V Šumperku dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Tomáš Němčic
starosta obce

.....
Ing. Roman Unzeitig