

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ u sv. Václava na parc. č. 2301/5...
- k.ú. NÁSEDLOVICE

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy zhotovitele: S24-034-0004

Název: Obec Násedlovice
Adresa: č.p. 129, 696 32 Násedlovice
Jednající: Vojtěchem Kopečkem – starostou obce
IČ : 00285153

(dále též „Objednatel“)

a

Název: SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Kontaktní adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
Telefon, email: +420 518 307 451, office-hodonin@swietelsky.cz
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
oprávnění jednat: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel;
oba na základě pověření
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.:
č. účtu: 212269343/0300

(dále též „Zhotovitel“)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

I. Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava smluvních podmínek na provedení díla „STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ u sv. Václava na parc. č. 2301/5... - k.ú. NÁSEDLOVICE“ (dále jen „dílo“), dle stejnojmenné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Předmět zakázky je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podprogram 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací (dále již „poskytovatel dotace“).
- 1.2. Úprava smluvních podmínek formou dodatku spočívá ve změně termínu realizace díla z důvodu pozdějšího předání staveniště při vyhovění požadavkům souběžných stavebních záměrů objednatele a požadavků objednatele v rámci dané lokality a v důsledku toho i mj. nastalých klimatologických podmínek, které neumožňují provádění díla při dodržení příslušných technických norem.

1.3. Úprava smluvních podmínek formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo spočívá ve změně následujících ustanovení smlouvy:

Článek 3. – „Termíny plnění“ odst. 3.1 se upravuje následovně:

Předání a převzetí staveniště:	Možno od podpisu smlouvy
Limitní termín pro dokončení díla jako celku:	Nejpozději do konce 04/2024
* Dokončením díla se rozumí dokončení stavebních prací včetně vyklizení staveniště. Termín pro vyklizení staveniště se řídí dle čl. 7.11 této smlouvy. Zadavatelem stanovený limitní termín pro dokončení stavebních prací zahrnuje také předání veškeré požadované dokumentace – stavební deník, revize, atesty, doklad o uložení odpadu apod.	

II. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1


2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Objednatel:


V Násedlovicích, dne: 19.12.2023

.....
Vojtěch



Zhotovitel:

.....
Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín



.....
ně-technický ředitel