

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Město Kopidlo

se sídlem: náměstí Hilmarovo 13, 507 32 Kopidlo
IČ: 00271705
DIČ: CZ00271705
zastoupeno: Ing. Karlem Žižkou, starostou města
na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

Stavitelství Řehoř, s.r.o.

IČ: 25075543
DIČ: CZ25075543
se sídlem: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534
bankovní spojení: ČSOB a.s.; č.ú.: 180948295/0300
jednatel ve věcech smluvních: Petr Řehoř, jednatel společnosti
Ing. Petr Jangl, prokurista
(dle zápisu v obchodním rejstříku)
jednatel ve věcech technických: Ing. Jakub Matyáš, výrobní ředitel
na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

I. Preambule

Vzhledem k tomu, že objednatel a zhotovitel mají zájem na upřesnění smlouvy o dílo č. 608/2021 ze dne 10. 5. 2021 (dále jako „smlouva“), v souvislosti se změnou ceny díla, dohodli se na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke „smlouvě“.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna celkové ceny díla. Důvodem změny ceny díla je zaměření skutečně provedeného množství prací a dodávek. Podrobný rozpis ceny a její změny je součástí změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 ke „smlouvě“,

Z výše uvedených důvodů se „smlouva“ Článek V. Cena za dílo, odst. 5.1 mění tak, že namísto dosavadního znění nově zní:

5.1 Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1
Cena bez DPH 4 498 688,- Kč
DPH 21% ve výši 944 724,-Kč
Cena včetně DPH ve výši 5 443 412,- Kč

Změna ceny dle dodatku č. 3
Cena víceprací bez DPH 90 477,-Kč
Cena méněprací bez DPH 790 535,-Kč

Nová cena díla po započtení změn dle dodatku č. 3
Cena bez DPH ve výši 3 798 630,-Kč
DPH 21% ve výši 797 712,-Kč
Cena včetně DPH ve výši 4 596 342,-Kč

dále též „Cena za provedení díla“);

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení „smlouvy“, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

Schváleno zastupitelstvem Města Kopidlno dne 24.5.2023 pod č.j.: 82/6/3/1/2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kopidlně dne 25.5.2023

V Černošicích dne 25.5.2023

MĚSTO KOPIDLNO
507 32 3

Ing. Karel Žižka
starosta města

 Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543
(3)

Ing. Petr Jangl
prokurista společnosti