



DODATEK Č. 10 KE SMLouvĚ O DíLO

Městská část Praha – Zbraslav, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, ID datové schránky: zcmap6w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO: 27967638, se sídlem Skladová 6, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, ID datové schránky: iysbik7, zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

- (A) Dne 4. prosince 2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. prosince 2020, dodatku č. 2 ze dne 12. února 2021, dodatku č. 3 ze dne 20. dubna 2021, dodatku č. 4 ze dne 31. května 2021, dodatku č. 5 ze dne 26. července 2021, dodatku č. 6 ze dne 16. září 2021, dodatku č. 7 ze dne 27. října 2021, dodatku č. 8 ze dne 29. října 2021 a dodatku č. 9 ze dne 21. prosince 2021 (dále jen "**Smlouva**") ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Praha – Zbraslav – ZŠ Nad Parkem - Revitalizace sportovišť“. Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, a uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:
- Objednatel a Zhotovitel se dohodli na zpřesnění specifikace některých prací v rámci Etapy 2 souvisejících se změnami technických parametrů způsobu vytápění Objektu zázemí a s tím souvisejícím získáním průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) pro Objekt zázemí a pořízením upravené projektové dokumentace. Toto zpřesnění je specifikováno ve změnových listech č. 60 a 61, které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku a je nezbytné pro řádné dokončení Etapy 2.
 - V důsledku nezbytnosti zpřesnění specifikace některých prací v rámci Etapy 2 se Strany dohodly na úpravě termínů stanovených v Harmonogramu postupu prací pro Etapu 2, jehož aktualizované znění tvoří Přílohu 2 tohoto Dodatku a úpravě Doby plnění tak, že Etapa 2 (včetně prací specifikovaných v bodu 1. výše), bude Zhotovitelem provedena, dokončena a předána Objednateli, včetně uskutečnění kolaudační prohlídky stavby, v souladu s článkem 13. Smlouvy nejpozději do **19. dubna 2022**. Na předání a převzetí Etapy 2 se uplatní ustanovení článku 13. Smlouvy.
 - Smluvní strany se tímto dohodly, že veškeré vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu Etapy 2 budou Zhotovitelem odstraněny nejpozději do **25. dubna 2022**.
 - Smluvní strany se tímto dále dohodly, že veškeré vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu Etapy 1 a 3, s výjimkou vad a nedodělků uvedených v Příloze 3 tohoto Dodatku, ze dne 04.01. 2021 budou Zhotovitelem odstraněny nejpozději do **28. února 2022**.
 - Smluvní strany zkonstatovaly, že Zhotovitel byl v prodlení se zahájením realizace Etapy 2. V souladu s odstavcem 8.2 Smlouvy je Objednatel za pozdní zahájení realizace Etapy 2 oprávněn uplatnit smluvní pokutu. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly na provedení započtení této smluvní pokuty oproti ceně prací uvedených v bodu 1. výše s tím, že Objednatel nebude požadovat uhrazení této smluvní pokuty a Zhotovitel nebude požadovat uhrazení žádných nákladů souvisejících se změnami technických parametrů způsobu vytápění Objektu zázemí a získáním průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) pro Objekt zázemí. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že z titulu takových prací nemá vůči Objednateli

žádné nároky, a pokud takové nároky existují tak se jich tímto výslovně vzdává.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
7. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Přílohy 1, 2 a 3 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.
9. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).
10. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na Zbraslavi dne 22. února 2022

V Plzni dne 28. února 2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Městská část Praha - Zbraslav:

VYSSPA Sports technology s.r.o.:

Podpis:

Jméno: Ing. Zuzana Vejvodová

Funkce: starostka

Podpis:

Jméno: Jaroslav Karásek

Funkce: jednatel



Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	<u>2 4 27 22</u>
ze dne	<u>21.2. 2022</u>
za správnost:	<u>[Signature]</u>

Příloha 1
Změnové listy 60 a 61

1:

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Etapa 2 - Etapa 2
Soupis: **ZL60 - Objekt zázemí - vytápění**

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV
D	732-1		Ústřední vytápění - TČ
1	K	1	Venkovní jednotka, D+M
	PP		Venkovní jednotka, D+M
2	K	2	Vnitřní jednotka, D+M
	PP		Vnitřní jednotka, D+M
3	K	3	Konstrukce pod venkovní jednotku, D+M
	PP		Konstrukce pod venkovní jednotku, D+M
4	K	4	Anti-freeze valve
	PP		Anti-freeze valve
5	K	5	Potrubí chladiva, D+M
	PP		Potrubí chladiva, D+M
6	K	6	Potrubí kondenzátu, D+M
	PP		Potrubí kondenzátu, D+M
7	K	7	Kabeláž, D+M
	PP		Kabeláž, D+M
8	K	8	Zakrývací lišta OBO WDK, D+M
	PP		Zakrývací lišta OBO WDK, D+M
9	K	9	Zprovoznění, regulace
	PP		Zprovoznění, regulace
10	K	10	Zaškolení obsluhy
	PP		Zaškolení obsluhy
D	732-2		Ústřední vytápění - Solární panely
11	K	11	Sestava VITOSOL 100-FM, D+M
	PP		Sestava VITOSOL 100-FM, D+M
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje 2 ks solární panelů, termostatický směšovací automat, elektrická topná vložka, konstrukce pro osazení na střechu, spojovací materiál)</i>
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce
12	K	12	Zpracování PENB
	PP		Zpracování PENB
13	K	13	Zpracování upravené PD-ÚT v rozsahu DSP
	PP		Zpracování upravené PD-ÚT v rozsahu DSP

název akce: Praha Zbraslav ZŠ Nad Parkem Revitalizace
objekt: Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky
Materiál elektromontážní		
1	000900748	ústředna PZTS vč.krytu,zdroje, GSM modulu a Aku
2	000900084	PIR detektor
3	000900179	magnet. kontakt PZTS
4	000900086	síreña vnitřní
5	000900148	klávesnice LCD + kryt
6	000900517	kabel 06 Kabel - splétané vodiče, stíněné splňující
7	000900516	kabel 04/02 Kabel - splétané vodiče, stíněné splňu
8	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/
9	000101105	kabel CYKY 3x1,5
10	000434205	JISTIČ 1P B10
11	000311315	krabice odbočná kruhová KO97/5 vč.KO97V
12	000311116	krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68
13	000321162	trubka ohebná LPE-2/2316E
14	000321135	trubka ohebná PVC superflex 1232
15	000900305	drobný upevňovací a spojovací materiál
16	000900264	projektová dokumentace skut. stavu
17	000900503	Linkový modul 8 vstupů. vč.krytu
součet		
Elektromontáže		
18	210990571	montáž ústředny
19	210990624	detektor PIR
20	210990297	magnet. detektor
21	210990299	síreña vnitřní
22	210990118	mont. klavesnice
23	210990376	kabel pevně uložený do 19x1
24	210990375	kabel pevně uložený do 19x1
25	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16
26	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5
27	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A
28	210010312	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO97)
29	210010311	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)
30	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16
31	210010005	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36
32	210990222	práce mimo ceník
33	210990207	práce v rozvaděči
34	210990088	montáž a oživení PZTS
35	210990478	Revize systému včetně funkčních zkoušek
36	210990368	mont. link. modulu
součet		
Ostatní náklady		
37	219002213	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm
38	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm
39	219002613	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm
40	219003691	omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV
41	219003693	omítka hladká rýhy ve stěně do 100mm vč.malty MV
součet		
Projektové a kompletační činnosti		
42	000021900	Zpracování PD ve stupni DPPS
43	000021900	Kompletační činnost
součet		

Příloha 2
Harmonogramu postupu prací pro Etapu 2

Časový harmonogram:

	31.1.-6.2.2022	7.-13.2.2022	14.-20.2.2022	21.-27.2.2022	28.2.-6.3.2022	7.-13.3.2022	14.-20.3.2022	21.-27.3.2022	28.3.-3.4.2022	4.-10.4.2022	11.-18.4.2022	19.04.2022
ETAPA 2												
Objekt zázemí - SO 02												
Hrubé rozvody TZB - pod deskou - hotovo												
Bednění, armování a betonáž desky - hotovo												
Bednění, armování a betonáž schodů												
Hydroizolace ŽB stěn a desky - hotovo												
Dilatační izolace ŽB stěn - hotovo												
Zdění nosných stěn, ŽB věnec												
Pokládky vazníků												
Skladba střechy												
Výplně otvorů - vnější												
Výplně otvorů - vnitřní												
Zázení přífek												
Hrubé rozvody TZB - uvnitř objektu												
Omítky												
Hrubé podlahy												
Čisté podlahy												
Malby												
Kompletace TZB (elektro, ZTI)												
Fasáda												
Kompletace TZB (ÚT)												
Kolaudační pochůzka - ETAPA č.2												

Příloha 3
Výjimka pro vady a nedodělky Etapy 1 a 3

příloha č. 3_ SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ k dodatku č. 10 smlouvy o dílo

OBJEKT:	REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV				
ODNATEL:	Městská část Praha - Zbraslav	TDI:	FANSTAV a.s.		
PROJEKTOVITEL:	VYSSPA Sports Technology s.r.o.	DATUM:	04.01.2022		
popis vady / nedodělků		lokalizace	datum sepsání	termín odstranění	datum odstranění
opravit zatravnění fotbalového hřiště		IO 04 Víceúčelové hřiště	10.01.22	15.08.22	
položít trávnik podél fotbalového hřiště (vybraný vzorek)		IO 04 Víceúčelové hřiště	10.01.22	31.03.22	
prostor mezi kuchyní a vstupem do tělocvičny vyčistit doplnit zaravnění		IO 06 HTU	12.01.22	31.05.22	
dokončit terénní úpravy nad novou opěrnou stěnou		IO 06 HTU	10.01.22	31.05.22	
revitalizace trávníku (podél severního plotu, na jihozáp. straně ZŠ a v atriu ZŠ) + Likvidace plevelu		IO 07 Revitalizace zeleně	10.01.22	31.05.22	
opravit zatravněné plochy vyšlapné a vyjeté koleje (Skatepark, retenční nádrže,)		IO 07 Revitalizace zeleně	10.01.22	31.05.22	
dokončit zatravnění ploch *)např.:západní strana areálu, tribuna, trampolíny, podél chodníku k tělocvičné, dětské hřiště,...		IO 07 Revitalizace zeleně	10.01.22	31.05.22	