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Zadavatel veřejné zakázky:    Uchazeč: 

Město Břidličná      ERUPTIVA s.r.o. 

Nábřežní 452      U Sportoviště 1165/8 

793 51 Břidličná      708 00 Ostrava-Poruba 

 

 

 

HARMONOGRAM PRACÍ 

 

Harmonogram prací je zpracován tak, aby byl splněn požadavek na dokončení a 

předání předmětu plnění do 5-ti kalendářních měsíců od písemné výzvy zadavatele 

k zahájení plnění předmětu zadávacího řízení. 

Je zpracován na dobu 21 týdnů. 

Harmonogram je zpracován bez uvedení konkrétních termínů zahájení a ukončení díla 

vzhledem k tomu, že tato data nejsou v současnosti známa.  

1.týden: 

Převzetí staveniště - staveniště bude převzato do 10-ti kalendářních dnů od písemné 

výzvy zadavatele k zahájení plnění předmětu zadávacího řízení 

Zahájení předmětu plnění – zahájení prací bude do 15-ti kalendářních dnů od písemné 

výzvy zadavatele k zahájení plnění předmětu zadávacího řízení 

Zřízení zařízení staveniště 

2.týden: 

Kácení stromů, bourací práce, odstraňování povrchů 

3.týden: 

Bourací práce, odstraňování povrchů 

4.týden: 

Bourací práce, odstraňování povrchů 

 



5.týden: 

Zemní práce, bourací práce, odstraňování povrchů 

6.týden: 

Zemní práce, bourací práce, odstraňování povrchů 

7.týden: 

Zemní práce, bourací práce, odstraňování povrchů 

8.týden: 

Zemní práce, bourací práce, odstraňování povrchů 

9.týden: 

Zemní práce, bourací práce, odstraňování povrchů, přípravné práce na realizaci VO, 

dešťové kanalizace, vodovodu 

10.týden: 

Dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, hlediště 

11.týden: 

Dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, hlediště  

12.týden: 

Dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, hlediště  

13.týden: 

Dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, hlediště, pokladové vrstvy  

14.týden: 

Dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, hlediště, pokladové vrstvy 

15.týden: 

Dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, hlediště, pokladové vrstvy, zpevněné 

plochy 

16.týden: 

Dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, hlediště, pokladové vrstvy, zpevněné 

plochy, sadové úpravy 

17.týden: 

Pokladové vrstvy, zpevněné plochy, sadové úpravy 

18.týden: 

Zpevněné plochy, sadové úpravy 

 



19.týden: 

Zpevněné plochy, sadové úpravy 

20.týden: 

Zpevněné plochy, sadové úpravy 

Dokončení a předání předmětu plnění 

21.týden: 

Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště – do 10-ti dnů od dokončení a 

předání předmětu plnění 

 

 

Finanční plnění za jednotlivé měsíce: 

1. měsíc:        1.560.568 Kč bez DPH 

2. měsíc:        2.006.883 Kč bez DPH 

3. měsíc:        1.750.400 Kč bez DPH 

4. měsíc:        1.930.406 Kč bez DPH 

5. měsíc:        2.421.412 Kč bez DPH 

Celkem:        9.669.669 Kč bez DPH 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne  

 

 

 

 

                       Ing. Lumír Kovář                                Ing. Otto Schwarz 

                            jednatel                                               jednatel 
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