
                          „Zateplení a zlepšení energetické bilance bytového domu č.p. 500 v Mostech u Jablunkova“
FIRMA: WEISSTAW s.r.o.

INVESTOR: Obec Mosty u Jablunkova
ZPRACOVAL: WEISSTAW s.r.o.

DATUM AKTUALIZACE: 15.7.2024
AKTUALIZACE Č.: 0

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben

Týden 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Stavba
13 Hloubené vykopávky
21 Úprava podloží a základové spáry
31 Zdi podpěrné a volné
34 Stěny a příčky
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
61 Úprava povrchů vnitřní
62 Úprava povrchů vnější
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
94 Lešení a stavební výtahy
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
96 Bourání konstrukcí
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
S Přesuny sutí

711 Izolace proti vodě
713 Izolace tepelné
721 Vnitřní kanalizace
722 Vnitřní vodovod
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce klempířské
766 Konstrukce truhlářské
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
771 Podlahy z dlaždic
784 Malby
M21 Elektromontáže

03VRN VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
07VRN Provozní vlivy

Uzlové body
předání a převzetí staveniště
zahájení zateplení obálky
dokončení zateplení obálky
zahájení zateplení střechy a výměny střešní krytiny
dokončení zateplení střechy a výměny střešní krytiny,
zahájení výměny oken a dveří v obvodových stěnách budovy
dokončení výměny oken a dveří v obvodových stěnách budovy
dokončení a předání stavby
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