



město Trhové Sviny

## DODATEK č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 2. 3. 2023 v akci

### Kanalizace Rejta

#### 1. Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** město Trhové Sviny  
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny  
IČ: 00245551  
DIČ: CZ00245551  
zastoupený: Ing. Davidem Štojdlem, starostou  
telefon: +420 386 301 411  
e-mail: [posta@tsviny.cz](mailto:posta@tsviny.cz)

a

**1.2. Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní  
Stavby JIH  
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
Kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíle C,  
vložce 8032  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.994404-0147137001/0800  
zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu  
telefon: 385 102 284  
e-mail: [vhs@swietelsky.cz](mailto:vhs@swietelsky.cz)

obě smluvní strany se dohodly na následujících pracích, které nebyly řešeny v uzavřené SOD:

- 1) na nutnosti provedení většího objemu dolamování rýh při zemních pracích při započtení méně- a víceprací na základě výskytu vyššího stupně těžitelnosti horniny při stavbě Stoky A a A4
- 2) na nutnosti vložení prefa šachty na Stoce A4 ŠA 12.1
- 3) plastové šachty na Stoce A – A3
- 4) na opravě kanalizace dotčené stavbou

Tyto práce budou řešeny Dodatkem č. 3 k uvedené SOD, a to novým zněním následujících smluvních ustanovení:

**Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo – Kanalizace Rejta**



město Trhové Sviny

#### 4. Cena díla

**4.1.** Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:

*Kč bez DPH*

<b>Kanalizace Rejta</b>	
<b>Cena za dílo CELKEM dle SoD a dodatku č. 2</b>	<b>48 905 328,32 Kč</b>
<b>Navýšení ceny</b>	<b>3 511 003,11 Kč</b>
<b>Cena za dílo CELKEM dle SoD, dodatku č. 2 a dodatku č. 3</b>	<b>52 416 331,43 Kč</b>

S ohledem na požadavky dotačního projektu „Kanalizace Rejta“ je formální rozdělení celkové ceny za dílo následující:

- Uznatelné náklady dle SOD a dodatků č.2 a č.3 52 388 719,89 Kč
- Neuznatelné náklady dle SOD a dodatků č.2 a č.3 27 612,00 Kč  
(položka 6.1 Vyhotovení výrobní dokumentace z oddílu PS-01.2 elektroinstalace + MaR na ČOV, PS-02.2 elektroinstalace + MaR pro ČS)

Uvedené rozdělení celkové ceny nemá vliv na plnění předmětu díla zhotovitelem.

---

Žádná jiná ustanovení SOD se tímto Dodatkem č. 3 nemění.

Přílohy:

- N 23- 018 0075 Rejta obnova kanalizace
- N 23- 018 0075 Rejta vložená plastová šachta
- N 23- 018 0075 Rejta vložená prefa šachta
- Skutečnost A4 – A4.1
- Skutečnost A v délce 809 m

**Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo – Kanalizace Rejta**

V Trhových Svinech dne .....

V ..... dne .....

za objednatele

za zhotovitele

.....  
Ing. David Štojdl, starosta

.....  
Ing. Ivan Šot,  
vedoucí odštěpného závodu

**Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo – Kanalizace Rejta**