

# Dodatek č.1

č: S20-043-0088

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## 1. Smluvní strany

### Objednatel

**Obec Radostín**  
Sídlo: Radostín 29, 580 01 Havlíčkův Brod 1  
Zastoupený: Petr Zadina - starosta

IČO: **00580040**  
DIČ:  
Číslo účtu:  
Telefon: 774 403 788  
e-mail : starosta.radostin@email.cz  
Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Petr Zadina - starosta obce  
Ve věcech technických Petr Zadina – starosta obce  
Ve věcech plnění a převzetí díla Petr Zadina – starosta obce

### Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD,  
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov  
Zastoupený: Zdeněk Havel - vedoucí odštěpného závodu VÝCHOD

IČO: **480 35 599**  
DIČ: CZ48035599  
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032  
Telefon: 565 398 116  
e-mail : vychod@swietelsky.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Petr Seknička –ředitel oblasti  
Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení c 724 219 321  
Ve věcech technických Ing. Petr Seknička – autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby,  
v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 1400231

## 2. Předmět díla

2.1. Název díla: **OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 2c a 3c**

Místo : **Obec Radostín**

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisů, včetně zákresu skutečného provedení.

### Smluvní strany se dohodli na znění toho dodatku takto :

Bod .

#### 3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Zahájení prací:</b> | <b>20.7.2019</b> |
| <b>Dokončení díla:</b> | <b>30.8.2019</b> |

Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby.

V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

Se mění na bod:

#### 3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Zahájení prací:</b> | <b>20.7.2019</b>  |
| <b>Dokončení díla:</b> | <b>31.10.2019</b> |

Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby.

V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

Tento dodatek je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

V Pelhřimově dne 29.8.2019 :

Objednatel:



Petr Zadina – starosta obce

Zhotovitel:



Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti

**OBEC RADOSTÍN**  
Radostín 29  
580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 005 80 040



**SWIETELSKY**  
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VYCHOD  
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Sílu 1143  
IČ: 460 35 599, DIČ: CZ460 35 599

Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení