

## **SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1**

uzavřený podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Obec Černolice**

Hlavní 64, 252 10 Černolice

IČ: 00241113

zastoupená starostou obce Pavlem Schmidtem

(dále je „objednatel“)

a

#### **2. AQUACONSULT, spol.s r.o.**

IČ: 47536209

Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

Bankovní spojení: 3573218/0300

zastoupená Ing. Zdeňkem Vlčkem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel,“)

### **II. Předmět Dodatku č.1**

Předmětem tohoto Dodatku č.1 jsou změny a úpravy ve smlouvě o dílo

**„Vodovod a kanalizace Na Krásné vyhlídce – 2. etapa.**

### **III. Změny Smlouvy**

#### **1. Změna bodu IV.1**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- předpokládané zahájení 30. 5. 2022
- dokončení: 31. července 2022

#### **2. Změna bodu V.2**

Celková cena díla je 845.988 Kč bez DPH

### III. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré ostatní body smlouvy mimo těch uvedených v bodě II. zůstávají beze změn
2. Tento Dodatek č.1 je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Účastníci prohlašují, že Dodatek č.1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek č.1 si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento Dodatek č.1 byl vytvořen na základě upravené cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.4.2022, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 a byl schválen zastupitelstvem obce Černolice Usnesení č. 10-25-2022 ze dne 18.5.2022.

V Černolicích dne \_\_. \_\_. 2022

V Černošicích dne \_\_. \_\_. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Pavel Schmidt  
starosta obce

---

Ing. Zdeněk Vlček  
jednatel společnosti

Kalkulace SO: V+K řad		2021544	
Investor: OÚ Černolice, Na Krásné Vyhlídce, Černolice		13.04.2022	
<b>platnost do 4/2022</b>			
<b>AKTUALIZACE 2022</b>			
č.ceníku		ks/ jedm.	cena za ks/jedm. celkem
<b>Vodovodní řad VA2 - Malinová</b>			
241	potrubí PE90 PN16 vč.tvarovek montáž v otevř.výkopu (za bm)	74	560,00 41 440,00
ind.kalk.	osazení <b>podzemního hydrantu DN 80</b> , šoupě, TP, koleno, hydrant komplet	1	38 600,00 38 600,00
ind.kalk.	ident. vodič, folie, ostatní pom. materiál, orientační tabulky	1	7 500,00 7 500,00
<b>Kanalizační řad GA2 část / š 161 -183 / Malinová</b>			
ind.kalk.	napojení na stávající kanalizační řad	1	7 200,00 7 200,00
343	PVC kanalizační DN250 vč.tvarovek montáž v otevř.výkopu (za bm)	75	986,00 73 950,00
ind.kalk.	geodetické zaměření skutečného provedení	1	19 100,00 19 100,00
ind.kalk.	tlakovou zkoušku vodovodu dle ČSN	1	4 800,00 4 800,00
ind.kalk.	protokol o funční zkoušce hydrantu	2	1 900,00 3 800,00
ind.kalk.	manipulace, proplach a dezinfekce	1	3 000,00 3 000,00
ind.kalk.	rozbor vody pro kolaudační řízení	1	3 800,00 3 800,00
<b>zemní práce</b>			
ind.kalk.	zemní výkopové práce strojní a ruční, odvoz a likvidace živice zeminy, doprava obsypového a zásypového materiálu, obsyp potrubí, zásyp a hutnění po vrstvách, úprava terénu úklid staveniště, komunikace		
	vodovod komplet	1	219 788,00 219 788,00
	kanalizace komplet vč. 3ks RŠ	1	423 010,00 423 010,00
	celkem bez DPH		<b>845 988,00</b>

**DPH dle platných cenových předpisů:**

základní sazba DPH bude uplatněna dle § 47 odst.5 ZDPH  
snížená sazba DPH bude uplatněna dle § 48 a 49) ZDPH

**Rozpočet zahrnuje:**

tlakovou zkoušku vodovodu dle ČSN  
tlakovou zkoušku kanalizace dle ČSN  
identifikační vodič  
proplach a dezinfekci vodovodu  
práci a dopravu montérů  
geodetické zaměření skutečného provedení  
dodávka přípojky vody bude ukončena zátkou  
dodávka přípojky kanalizace bude ukončena zátkou

14.04.2022

ing. Jaroslav Černý  
ředitel provozu VaK

