Smlouva o dilo
podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku

1. SMLUVNI STRANY

Objednatel:

Nazev: Mésto Straznice

Sidlo: namésti Svobody 503, 696 62 Straznice
1ICO: 002 85 315

DIC: CZ00285315

bankovni spojeni:

& uctu

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich:
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych
Tel.:

E-mail:

(dale jen ,Objednatel”)

Zhotovitel:

Nazev: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o.
Sidlo: Uh. Hradiété, Otakarova 108 PSC 686 01
ICO: 46346171

DIC: (746346171

zapsan v obchodnim rejstriku:  u Krajského soudu v Brné oddil C, vloZka 5658
bankovni spojeni:

¢. uctu:

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich:
Tel.:

E-mail:

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych
Tel.:

E-mail:

Hlavni stavbyvedouci:

Stavbyvedouci:

(dale jen ,Zhotovitel”)

Objednatel a Zhotovitel spole¢né déle také jako ,Smluvni strany“ uzavreli v souladu
s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku (déle jen ,NOZ") tuto smlouvu

o dilo (dale jen ,Smlouva“).



2. ROZSAH PREDMETU DILA A SMLOUVY
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Pfedmét Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpedi ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen ,Dilo”) a Objednatel se zavazuje rfadné
dokoncené Dilo prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

Pfedmét Dila
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo — evidované pod nazvem
stejnojmenné verejné zakazky ,Modernizace KD StraZni¢an — l.etapa“ podle dale
specifikované projektové dokumentace, a podle podminek stanovenych:
a) Projektovou dokumentaci, kterou se rozumi Dokumentace pro provadéni stavby
s nazvem ,Modernizace KD StraZnican — l.etapa” vypracovanou OK.Atelier
s.r.o., se sidlem Pod Zdmkem 2881/5, 690 02 Bfeclav, IC: 60744456, hlavni
inZenyr projektu Ing. Dalibor Klusaek, CKAIT 1000107, v obdobi 08/2022
bude(dale téZ ,Projektova dokumentace”). Soucasti Projektové dokumentace je
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale téZ ,soupis
praci”) vypracovany v souladu vyhlaskou ¢. 169/2016 Sh.
Zhotovenim Dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidll a zafizeni
nezbytnych pro radné dokonceni Dila, déle provedeni viech &innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukci jejichz provedeni je pro fadné dokonéeni Dila
nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, dopravni znaceni, bezpecnostni opatfeni apod.)
véetné koordinacni a kompletacni ¢innosti celé stavby.
Soucasti realizace dila je i propagace projektu, ktera spocivé v dodani a umisténi
docasného informativniho plakatu velikosti A4. Propagaci projektu zajisti Objednatel na
svoje naklady.
Soucasti realizace Dila je i vypracovéani dokumentace skutecného provedeni stavby a
dale dilenské a vyrobni dokumentace.
Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo bude realizovdno v rozsahu, kvalité a s parametry,
stanovenymi projektovou dokumentaci, touto Smlouvou a vyjadfenimi dotéenych
organd.
Mimo vSechny definované ¢innosti patfi do dodavky nasledujici prace a Cinnosti:
2.2.5.1. zajisténi vsech nezbytnych prazkum nutnych pro fadné provadéni a dokonceni
Dila, v€etné zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotéenych
sousednich nadzemnich a podzemnich objektd pred zahajenim vystavby a po
dokonceni vystavby k prokazani neposkozenitéchto konstrukci vlivem vystavby,
2.2.5.2. zajisténi a provedeni viech opatfeni organizacniho, bezpec¢nostniho a stavebné
technologického charakteru k fadnemu provedeni Dila
2.2.5.3. zdokumentovani polohy a stavu vSech prvkl a rozvod(, které budou zakryty
2.2.5.4. zajisténi prabéiné fotodokumentace provadénych praci a jeji pfedani na CD pfi
predani stavby,
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zajiéténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné porizeni protokolt) a poZadavk( dle
vyjadreni dotéenych organd,

zajisténi atestl a dokladli o poZadovanych vlastnostech vyrobk( ke kolaudaci (i
dle zékona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zékon(, ve znéni pozdéjsich predpist — prohlaseni o shodé),
zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkoudek, atest(l a revizi podle CSN a
pfipadnych jinych pravnich nebo technickych predpisu platnych vdobé
provadéni a predani Dila, kterymi bude prokazano dosazZeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametrd Dila. Smluvni strany se vyslovné
dohodly, e normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejichZ poufZiti pfichazi pfi
provadéni Dila v Uvahu, budou pro provedeni Dila povaZzovat obé smluvni strany
za zavazné v plném rozsahu,

zfizeni a odstranéni zarizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrskeé site,
odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v€etné poplatku
za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a
0 zméné nékterych daldich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd,

uvedeni viech povrchi dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),

dusledny uklid stavenisté a okoli pfed protokolarnim predanim a prevzetim Dila.
Uklid pfed pfedanim dila zahrnuje kompletni a uUplné vycisténi stavby,
stavenisté a okoli pfed preddnim a prevzetim, a to v takovém rozsahu, ktery
umozni okamiZité uZivani bez provadéni jakéhokoliv dalsiho uklidu ze strany
Objednatele. Soucasti uklidu je i uklid stavbou dotéenych okolnich ploch,
stavebnimi pracemi dotCenych budov a stavebnimi pracemi dotcenych
komunikaci,

v dostatecném predstihu pred zahajenim stavby a béhem stavby informovani a
komunikace s Objednatelem,

umoznit provadéni kontrol dokumentt i kontrol v misté realizace Dila viem
subjektiim - povéfenym kontrolnim organiim CR,

poskytnout Objednateli na jeho pisemnou Zadost veskeré doklady souvisejici
s realizaci Dila, které si mohou vyZadat kontrolni orgény,

soucinnost zhotovitele pfi kolaudaci stavby.

2.3.  Projektova dokumentace (Dokumentace pro provadéni stavby ve smyslu ¢l. 2.2 pism. b)
této Smlouvy) a nasledujici stupné dokumentaci.

2.3.1. Dokumentace pro provadéni stavby podle ¢l. 2.2 pism. b) Smlouvy je vypracovana v
souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (dale téz
jako ,stavebni zakon“) a provadécimi pfedpisy v rozsahu specifikovaném vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 (dale téz jako
,vyhlaska o dokumentaci staveb”).

2.3.2. Projektova dokumentace pro provadéni stavby

2.3.2.1.

2.3.2.2.

Objednatel preda Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro
provadeéni stavby (DPS) pfi podpisu Smlouvy o dilo, a to v poctu 3 ks v listinné
podobé a v poctu 1 ks v elektronické podobé na datovém nosici.

Zhotovitel preda Objednateli ke schvaleni vyrobni dokumentaci, dilenské
vykresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat



pfinejmensim identifikaéni Udaje Zhotovitele, detailni pracovni postup
rozepsany do vsech cinnosti a dodavek vSech i pomocnych materidld,
vyhodnoceni vyznamnych rizik souvisejicich s uvedenymi pracemi a opatfeni
pro eliminaci nebo omezeni rizik.

2.3.3. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

2.4,
2.4.1.
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Dokumentaci skutecného provedeni stavby vypracuje Zhotovitel jako soucast
dodavky stavby. Ustanoveni ¢l. 2.3.1. této Smlouvy se pouZije obdobné.
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude pfedana Objednateli ve tfech
vyhotovenich v graficke (listinné) podobé a jednou v elektronické podobé na
datovém nosi¢i CD-ROM nebo obdobném nejpozdéji do terminu predani a
prevzeti Dila. Datovy nosi¢ bude fadné oznacen a bude na ném oznaceno, o
jakou projektovou dokumentaci se jednd a kdy byl datovy nosi¢ vyhotoven.
Dokumentace skutec¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich
zasad:

a) Do dokumentace pro provadéni stavby vSech stavebnich objektl a
provoznich soubor( budou zfetelné vyznaceny viechny zmény, k nimz doslo
v pribéhu zhotoveni Dila.

b) Ty &asti dokumentace pro provadéni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén”.

c) Kaidy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatien
jménem a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a
razitkem Zhotovitele.

d) U vykres( obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude
pfilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou Objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

e) Geodetické zaméreni novych konstrukci pro ucely zapisu do katastru
nemovitosti.

f) Vyhotoveni dokumentace skutec¢ného provedeni stavby pfipravené k
potvrzeni stavebnim Urfadem ve tfech vyhotovenich, ktera bude ve véech
svych ¢astech vyrazné oznacena ,dokumentace skute¢ného provedeni” a
bude opatfena razitkem a podpisem odpovédného a opravnéného zastupce
Zhotovitele s autorizaci. V pfipadé pripominek stavebniho ufadu v ramci
schvalovaciho Fizeni Zhotovitel doplni, event. prepracuje bezuplatné
dotéenou ¢ast dokumentace skutecného provedeni.

2.3.3.4. Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila bude provedeno a ovéreno

opravnénym zemeéméricskym inZzenyrem podle zak. 200/1994 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist a bude predano zadavateli Ctyrikrat v grafické a dvakrat v
digitdlni podobé. Soucasti tohoto zaméreni jsou: Geodetické zaméreni
skute¢ného provedeni dila, Geometricky plan pro vklad do katastru
nemovitosti, Doklady o vytyceni stavby.

Technicka specifikace Dila

Obé smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel doda a namontuje vyrobky a materialy,
které jsou v souladu s poZadavky Projektové dokumentace. Zhotovitel méa povinnost
vSechny vyrobky pfed dodanim na stavbu pfedem odsouhlasit s odpovédnou osobou

Objednatele.



2.4.2.
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Odchylka v postupu Zhotovitele, kterd by méla negativni dopad na provedeni Dila dle
technologickych pfedpist pro montaZ téchto vyrobkd nebo odchylka, kterd by méla
negativni dopad na kvalitu téchto vyrobkl provedend bez souhlasu Objednatele, se
povazuje za podstatné poruseni Smlouvy.

Zucastnéné osoby realizace dila

Autorsky dozor: Ing. Dalibor Klusacek
Koordinator BOZP objednatele:  Ing. Frantisek Minafik
Technicky dozor objednatele: Ing. Frantisek Minafik

3. TERMINY A MISTO PLNEN(
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Terminy

Termin pfeddni staveni$té: nejpozdéji do 5 kal. dnt ode dne vyzvy Objednatele;
Termin zahéjeni stavebnich praci (Dila): nejpozdéji do 5 kal. dnl ode dne predani
a prevzeti stavenisté (Pozn. pro ulastniky: predpoklddany termin zahdjeni stavebnich
praci je stanoven na 30. 9. 2022 pfi ucinnosti smlouvy do 30. 9. 2022, v pripadé, kdy
dojde k ucinnosti této Smlouvy az po 30. 9. 2022, bude termin zahdjeni stavebnich praci
nejpozdéji do 5 kal. dni ode dne pfeddni a prevzeti staveniste);

Termin dokonéeni stavebnich praci (Dila): nejpozdéji do 240 kal. dnli ode dne — terminu
zahajeni stavebnich praci.

Dil¢i termin plInéni: Prace na vstupnim traktu s pristavbou vytahu a jevisté se zazemim,
které se budou z provoznich dlvod( zahajovat pozdéji, a to v terminu cca 03 — 04/2023,
pak budou provedeny nejpozdéji do 100 kalendéarnich dnd ode dne zahdjeni stavebnich
praci. Termin zahajeni stavebnich praci bude Objednatelem upfesnén nejpozdéji 10
kalendarnich dnli pred zahajenim dil¢iho terminu.

Termin pfedani a prevzeti Dila: nejpozdéji do 5 kal. dnd ode dne terminu dokonceni
stavebnich praci;

Termin vyklizeni staveni$té: nejpozdéji do 5 kal. dnd ode dne predani a prevzeti Dila.
Soucinnost pfi kolaudaci stavby: bude zahédjena nejpozdéji do nésledujiciho pracovniho
dne ode dne obdrieni pisemné vyzvy Objednatele. Vyzvu k soucinnosti lze provést
zépisem do stavebniho deniku prostfednictvim zastupce Objednatele — technického
dozoru stavebnika, resp. objednatele (dale téz ,TDO").

Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na Dile i pfed uplynutim |hdty plnéni a Objednatel
je povinen dfive radné dokoncené Dilo pfevzit a zaplatit.

Termin dokonceni je zavisly na fadném a v€asném spinéni soucinnosti Objednatele
dohodnutych ve Smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s pInénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k
jiné dohodé, prodluzuje se Termin dokonceni Dila o dobu shodnou s prodlenim
Objednatele v plnéni jeho soucinnosti, toto ustanoveni se v pfipadé nepfiznivych
klimatickych podminek, majici prokazatelny vliv na dodrZeni technologickych postupd,
pouZije obdobné. V pfipadé preruseni stavby z dlvodi klimatickych podminek se
smluvni strany mohou dohodnout na preruseni véech stavebnich praci, které na sebe
vzajemné navazuji.
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Prodleni Zhotovitele s dokoncenim Dila ve smyslu Terminu pfedani a prevzeti Dila delsi
jak 15 kal. dnl se povaZuje za podstatné poruseni Smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze
prodleni Zhotovitele nevzniklo z divodU na strané Objednatele.

Objednatel nebo jeho zadstupce je oprdvnén stanovit Zhotoviteli zdvazny termin pro
odstranéni porudeni povinnosti dle této Smlouvy, a to zédpisem do stavebniho deniku
nebo jeho stanovenim na kontrolnim dnu stavby.

Zhotovitel je povinen predloZit nejpozdéji k datu konani prvniho kontrolniho dne
harmonogram provadéni praci vCetné predpokladaného finanéniho plnéni.
Harmonogram bude vyhotoven vsouladu s¢l. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel ma
povinnost uzplsobit harmonogram provadéni dila tak, aby neprovadél prace, které neni
mozZno provadét za klimaticky nepfiznivych podminek v dobé, kdy jsou tyto podminky
bézne (napf. zimni obdobi). Zhotovitel je povinen projednat s Objednatelem koordinaci
postupu stavebnich praci s ohledem na omezeny provoz KD. Zadavate! predpoklada
zahajeni stavebnich praci v prostoru KC — knihovny a malého vicetcelového salu ve 2.
NP. Zahajeni stavebnich praci ve zbyvajicich ¢astech KD (vstupni trakt a vytah, jevisté a
zazemi) v obdobi 03 —04/2023.

V pfipadé zmény zdvazk( ze smlouvy podle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zékona &. 134/2016
Sb., o vefejnych zakdzkach ve znéni pozdéjsich predpisd, si objednatel vyhrazuje pravo
prodlouZit termin dokoncéeni stavebnich praci a dalSich navazujicich termind, a to ve
vztahu ke konkretni slozitosti feSeni zmény zadvazkd ze smlouvy, pokud se smluvni strany

nedohodnou jinak.

Misto plnéni
Misto pInéni se nachazi ve mésta Straznice, katastralni Gzemi StraZnice na Moravé, blizsi
vymezeni je uvedeno v Projektové dokumentaci.

4. CENA DILA A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY
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Vyse sjednané ceny
Za radné zhotovené a bezvadné Dilo v rozsahu ¢l. 2. této Smlouvy se smluvni strany
v souladu s ustanovenim zak. ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich pfedpist

dohodly na cené:

Cena Dila celkem bez DPH 25 839 644,75 K¢
DPH 21% 5426 325,40 K¢
Cena dila celkem s DPH 31 265 970,15 K¢

Predmétem dila jsou stavebni a montédZni prace, které podléhaji reZimu pfenesené
danoveé povinnosti dle § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,ZoDPH").

Obsah ceny
Cena Dila je obéma smluvnimi stranami sjedndna v souladu s ustanovenim § 2 zakona

¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpist s vyjimkou ustanoveni tykajici
se DPH.
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Cena je stanovena podle Projektovée dokumentace pfedané Objednatelem Zhotoviteli,
jejiz soucasti byl soupis praci, ktery byl v fadném zaddvacim fizeni Objednatelem ocenén
a to upiné a omylu prosté.
Sjednana cena je konecna a zahrnuje veskeré Cinnosti a dodavky, jejichz provedeni
vyplyva ze smlouvy a jejich pfiloh nebo z obecné zavaznych predpist. Cena zahrnuje
také naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni Dila. Cena
obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek specifikovanych v ¢l. 2. této Smlouvy
zejména i naklady na:
- vybudovani, udriovani a odstranéni zafizeni stavenisté, naklady na spotieby
energii a vodného, stocného a vytapéni,
- zabezpeceni bezpelnosti a hygieny prace,
- vypracovani dilenské dokumentace a dokumentace skutecného provedeni stavby,
- opatreni k ochrané Zivotniho prostredi,
- organizacni a koordinacni ¢innost,
- zajisténi nezbytnych dopravnich opatreni,
- pojisténi stavby a pojisténi osob v¢. skod na treti osobé,
- likvidaci odpadu,
- zavérecny uklid po dokonceni stavebnich praci a po vyklizeni stavenisté,
- finanéni zaruky
- zajisténi potfebnych rozhodnuti a povoleni vyZzadovanych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy
- naklady na geodetické zaméreni skutecného stavu realizovaného dila.
- Uhrada veskerych spravnich poplatk(, poplatkd za zabor vefejnych ploch a jinych
poplatk(, jeZ s realizaci predmétu dila souviseji
- zajisténi veskerych potrebnych dokladu, revizi, osvédceni, atest(, Skoleni obsluhy
v¢. ndvodl na obsluhu a poufiti dila jako celku i jednotlivych ¢asti dila.

Zhotovitel je povinen se pfed podpisem Smlouvy o dilo seznamit se véemi okolnostmi a
podminkami sveho plnéni, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu za dilo. VeSkeré
naklady Zhotovitele vyplyvajici z obchodnich podminek a ze Smlouvy jsou ve formé
Ostatnich nakladl zahrnuty ve sjednané cené.

Doklady urcujici cenu za dilo

Cena je stanovena podle Prisluiné dokumentace predané Objednatelem Zhotoviteli.
Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér, ktery byl soucasti pfedané Prislusné dokumentace.

Cena je doloZena Polozkovymi rozpoCty a Zhotovitel ruci za to, Ze tyto PoloZkové
rozpocCty jsou v uplném souladu se Soupisem stavebnich praci, doddvek a sluzeb s
vykazem vymér predlozenym Objednatelem. Polozkové rozpocty slouZi k prokazovani
skutecné provedenych praci (t]. jako podklad pro mési¢ni fakturaci) a dale pro stanoveni
ceny pripadnych Vicepraci nebo Ménépraci.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvyseni sjednané ceny za dilo z divodd chyb nebo
nedostatkd v PoloZzkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepresného nebo
neuplného ocenéni Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Podminky pro zménu ceny



4.4.1.

4.4.2.

4.5.
4.5.1.

4.5.2.

4.5.3:

4.5.4.

4.5.5.
4.5.6.

Sjednana cena je cenou nejvyse pripustnou zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na
zhotoveni Dila v souladu s Projektovou dokumentaci a radné ocenénym soupisem praci
v Pfiloze €. 1 této Smlouvy (Polozkovy rozpocet stavebnich praci a sluzeb vypracovany
na zakladé soupisu praci dale téZ Polozkovy rozpocet) a cenové vlivy v prabéhu plnéni
této Smlouvy a mlze byt zménéna pouze za nize uvedenych podminek.
Zmeéna sjednané ceny je mozna pouze
a) pokud Objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodéavek, nez
téch, které byly pfedmétem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel
vylouci nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni.
b) pokud po podpisu smlouvy a pfed uplynutim Lhity pro dokonceni predmétu
plnéni dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke zméné prenesené dariové povinnosti.
¢) pokud nastanou divody pro zménu rozsahu praci z dlvodd, které nebyly mozné
s naleZitou péci predvidat vramci Projektové dokumentace a s ni souvisejiciho
stavebniho prlizkumu, a to v souladu s § 222 Zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale téz ,7ZvZ").

Zpusob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypoCet zmény nabidkové ceny a predloZit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouvé.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni sjednané ceny, jestlize pisemné& neoznami
nutnost jejiho pfekroceni a vy3i poZzadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy se ukazalo, Ze je zvyseni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vsak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvyseni sjednané ceny. Zvyseni sjednané ceny je mozné
pouze za podminek danych touto Smlouvou.

Cenova kalkulace — nabidka pfipadnych vicepraci podle ¢l. 4.4.2 pism. a) nebo c) bude
vypracovana v souladu s metodikou RTS a ocenéna dle nabidkovych cen Zhotovitele. U
novych poloZek Zhotovitel pouZije aktualni datovou zakladnu RTS. Objednatel si
vyhrazuje pravo, nové polozky, které nebyly soucasti smluvniho rozpoctu a nejsou
v datove zakladné RTS, posoudit formou prizkumu trhu.

Postupy uvedené v ¢l. 4.5. této Smlouvy a nasl. musi byt v souladu s ZZVZ.

Pro ucely financovani dodateénych stavebnich praci, budou smluvni strany postupovat
v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vidy
predloZi samostatné soupis praci pouze a jenom ,vicepraci“ a pouze a jenom ,méné
praci“. Déle predlozi kryci list téchto méné a vicepraci, ze kterého bude patrna celkova
suma vicepraci, celkova suma ménépraci a jejich soucet. Soucasti kazdého kryciho listu
bude zménovy list ¢i zménové listy srfadnou diselnou fadou, na kterém/kterych
bude/budou uvedeno/na zdtivodnéni dotéenych vicepraci a ménépraci. Dale na tomto
krycim listu bude uvedeno procentualni navyseni vicepraci oproti cené za Dilo bez DPH
dle ¢l. 4.1.2 dle této Smlouvy a déle navrh zarazeni vicepraci dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo
7 ZZVZ s odUvodnénim zarazeni téchto zmén a uvedenim zmény zavazku, a to jak pro
viceprace ¢i ménéprace predlozené na Krycim listu, tak pro viceprace ¢i ménéprace
s uvedenim cenového narlstu, od pocatku ucinnosti této Smlouvy. Kazdy kryci a
zménovy list (KL a ZL) vypracovavad Zhotovitel a predklada jej technickému dozoru
objednatele (dale téZ ,TDO") k zahdjeni schvalovaciho procesu. TDO KL a ZL predklada



4.5.7.

4.5.8.

k vyjadreni autorskému dozoru a odpovédnym zastupcim Objednatele. Schvalovaci
proces pro KL a ZL je ukonéen samostatnym dodatkem ke Smlouvé v souladu s 7ZZVZ.
Navriené zmény dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmitne v pfipadé, Ze nejsou
v souladu s ZZVZ. V pripadé dalSich vice a méné praci se tento postup pouZije obdobné
s tim, Ze na kazdém daldim takovém krycim listu bude uvedeno procentuadini vyjadreni
vicepraci v souctu s predchozimi jiz dodatkem ke Smlouvé schvalenymi vicepracemi.
Celkova suma vicepraci danych takovymi dodatky nesmi prekrocit zédkonné maximum
vicepraci.

Zhotovitel je povinen dbat na maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost
celkového feseni Dila, a to jiz od pocatku. Zhotovitel bude dale potlacovat zejména
jakékoliv neopravnéné bezdivodné zakladani takzvanych vyvolanych investic a vicepraci
v prubéhu realizace Dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich prepist (déle téZ ,NOZ") a rovnéz obchodni
zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepoufZiji.

5. PLATEBNIPODMINKY

5.1.
S

5.2,
oil A

Dedid;

5.2.3.

Zalohy
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila pribéiné na zdkladé faktur (dale jen
,Faktura”) vystavenych Zhotovitelem vidy za 1 kalendarni mésic.

Zhotovitel predloZi Objednateli vidy nejpozdéji do ¢tvrtého dne nasledujiciho mésice
zjistovaci protokol (ddle téZ ,ZP“) provedenych praci za uplynuly mésic sestaveny na
zakladé PoloZkového rozpoctu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjadrit nejpozdéji
do 5 pracovnich dnt ode dne jeho obdrieni a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi
Zhotovitel Fakturu nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho mésice ode dne uskuteénéni
zdanitelného plnéni. Nedilnou soucasti Faktury musi byt Objednatelem odsouhlaseny
ZP, pokud tak bylo ve stanovené |hiité Objednatelem ucinéno. Bez tohoto ZP je Faktura
neplatna.

Kazdy ZP musi uvadét polozkové a celkové nasledujici udaje:

5.2.3.1. cenu za ZP celkem,

5.2.3.2.  provedeno v obdobi,

5.2.3.3.  provedeno od pocatku uzavieni Smlouvy,
5.2.3.4.  zbyva provést dle této Smlouvy.

5.2.4.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu cast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze Zhotovitel uplatriovat
Zadné majetkove sankce ani urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.




525

5.2.8.

§.2.7

5,2.8

5:3.

531
5.3.2.

5.4.
5.4.1.

Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
kdohodé o provedeném mnozstvi, projednaji Zhotovitel s Objednatelem
v samostatném fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim dlvodu obou stran.

Dil¢i fakturace na zdkladé ZP ma datum uskutecnéni zdanitelného plnéni vidy k
poslednimu dni v mésici, za ktery je vystaven ZP, za podminky, Ze celkova Castka
mésicnich plateb Uctovana Zhotovitelem nepresahla ve svém souctu hodnotu 95 % z
Ceny Dila dle ¢l. 4.1.2. této Smlouvy, ma Zhotovitel pravo vystavit dil¢i mésiéni fakturaci
do vyse 100% za dané obdobi. Prekroci-li celkova ¢astka mésicnich plateb Gctovana
Zhotovitelem hodnotu 95 % z Ceny Dila, je Objednatel opravnén odepfit poskytnuti dalsi
platby za provadéni Dila. V pripadé, Ze Cast hodnoty vystavené Faktury bude jesté pod
hranici vyse sjednaného 95 % limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto ¢ast Ceny
Dila, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s uhradou konecné
Faktury. Na zbyvajici ¢ast ve vysi 5 % z Ceny Dila ma Zhotovitel pravo vystavit konecnou
Fakturu, a to aZ po prevzeti Dila bez vad a nedodélkd. Nedilnou soucasti konecné
Faktury je findlni rozpolet Dila, ktery musi obsahovat polozkovy rozpocet skutecné
vyfakturovanych stavebnich praci, doddvek a sluzeb. Objednatel je povinen uhradit
zadrZzenou ¢ast v terminu do 15 dni po predéni a prevzeti dila pfipadné prodlouzeném
do doby odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v protokolu o prfedani a prevzeti dila.
Dokoncenim celého Dila se rozumi den/termin predéni a prevzeti Dila obéma smluvnimi
stranami ve smyslu ¢l. 3.1 této Smlouvy.

Pripadné viceprace schvalené dodatkem k této Smlouvé budou Zhotovitelem uctovany
vzdy na samostatné fakture, a to pro kazdy takovy dodatek samostatné.

Lh{ty splatnosti
Splatnost faktury je 30 dnu.
Objednatel je vSak povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnu ode dne

doruceni faktury Objednateli. Za doruceni faktury se povazuje den predani faktury do
postovni evidence Objednatele, kterd je shodna se sidlem Objednatele v ¢él. 1 této
Smlouvy.

NaleZitosti dafiovych doklad( (faktury)
Faktura Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu ¢. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a zakonu ¢&. 235/2004 Sb. o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti, a musi obsahovat:

- oznaceni Ucetniho dokladu a jeho poradové Cislo;

- identifika¢ni Gdaje Objednatele véetné DIC;

- identifikaéni Udaje Zhotovitele véetné DIC;

- nazev projektu, ucel platby ,Modernizace KD Strazni¢an — 1.etapa“

- registracni ¢islo projektu (xxxxxxxxxxxxx) bude doplnéno Objednatelem;

- popis obsahu ucetniho dokladu;

- datum vystaveni;

- datum splatnosti;

- datum uskutecnéni zdanitelného plnéni;

- vysi ceny bez dané celkem;

- podpis odpovédné osoby Zhotovitele;

- pfilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplsobu (téz viz

ZP);
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54.2.

5.4.3.

s
5.5.1.

55.2.

5.5.3.

5.6.
5.6.1.

- naleZitosti stanovené § 435 NOZ;

Bude-li Faktura obsahovat Cislo bankovniho Uctu urceného k Uhradé Ceny Dila, které
neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zverejnéno jako Cislo bankovniho uctu, které je
Zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost, je Objednatel opravnén uhradit
Cenu Dila, na néz byla vystavena Faktura, na bankovni ucet zvefejnény spravcem dané
ve smyslu ZoDPH, jako bankovni ucet, ktery je Zhotovitelem pouzivan pro ekonomickou
cinnost.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost
nebo bude-li chybné stanovena Cena Dila nebo jina naleZitost Faktury, je Objednatel
opravnén tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy svyznaéenim dlvodu
vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové Faktury. 30 denni splatnost bézi
ode dne doruceni nové vystavené faktury.

Termin splnéni povinnosti zaplatit

PenéZity zavazek Objednatele se povaZuje za splnény v den, kdy je ¢astka odepsana z
uétu Objednatele (pripadné odepsana z uctu uvérujiciho bankovniho Ustavu). Jestlize
dojde z dlvodd na strané banky k prodleni s proveditelnou platbou faktury, neni
Objednatel po tuto dobu v prodleni se zaplacenim pfislusné castky.

Dilo bude fakturovano dle § 92a zékona o DPH v rezimu prenesené danové povinnosti.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby pfislusné doklady vztahujici se k Dilu spliovaly
nalezitosti ucetniho dokladu ve smyslu § 11 zakona o ucetnictvi (s vyjimkou odst. 1.,
pism. f) zdkona), a aby pfedmétné doklady byly spravné, uplné, prikazné, srozumitelne,
vedené v pisemné formé chronologicky a zpUsobem zarucujicim jejich trvalost.
Zhotovitel je povinen vést Ucetnictvi zplUsobem, ktery zajisti jednoznacné prirazeni
veskerych uUcetnich operaci (poloZek) souvisejicich se skutecné vynaloZzenymi naklady
(vydaji) ke konkrétnimu Dilu.

Souhlas zhotovitele s pouZitim zvld$tniho zplUsobu zajisténi DPH

Zhotovitel v pripadé, Ze je platce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnéni, souhlasi s
pouzitim zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a ZoDPH, a to v pripadé, Ze
objednateli vznikne rucitelskd povinnost ve smyslu § 109 ZoDPH, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

6. MAJETKOVE SANKCE

6.1.
B L.l

6.1.2,

0id:

Sankce za neplnéni dohodnutych termind

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednanému Terminu dokoncéeni stavebnich
praci Dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni, a to prvnich 15 dn( prodleni.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu dokonceni stavebnich praci Dila o vice
jak 15 dnd, je povinen zaplatit Objednateli daldi smluvni pokutu ve vysi dalSich 5.000 K¢
za Sestnacty a kazdy dalsi i zapocaty den prodleni. Celkova vyse pokuty bude tedy od
uvedeného terminu 15.000 K¢ za kazdy den.

Sankce za neodstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi pfedani a prevzeti Dila
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6.2.1.

6.2.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.4.

6.3.3.

6.4.
6.4.1.

6.5.
6.9.1.

6.6.

6.6.1.

6.7.
6.7.1.

Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dni od Terminu pfedani a prevzeti Dila k
odstrariovani vad ¢i nedodélkd uvedenych v zapise o predani a prevzeti Dila, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000 K¢ za kazdy nedodélek ¢&i vadu, na jejichz
odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti
Dila v dohodnutém terminu, zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000 K& za kazdy
nedodélek ¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji viak ve |huté do deseti
dnli ode dne obdrZeni reklamace Objednatele, k odstraniovani reklamované vady
(pfipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000 K& za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy
den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je
v prodleni a za kazdy den prodleni takoveto vady.

Oznacil-li Objednatel v reklamaci, Ze se jednd o vadu, ktera brani radnému uzivani Dila,
pripadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni
strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

Sankce za nedodrZovani BOZP na stavenisti
Pokud Zhotovitel porusi nafizeni stanovené planem BOZP nebo koordindtorem BOZP,

ma Objednatel pravo, na zakladé zapisu do stavebniho deniku a pofizeni fotografie
predmétného poruseni BOZP, udélit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdé zjisténi a kazdy i zapocaty den prodleni odstranéni poruseni podminek dodrzovani
zasad BOZP. Zjevnou vadu poruseni BOZP musi Objednateli nebo jeho zastupci (TDO),
potvrdit koordinator BOZP. (Napf. zaslanim fotografie koordinatorovi BOZP
prostrednictvim emailu).

Sankce za nevyklizeni stavenidté

Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak do
Terminu vyklizeni stavenisté dle ¢l. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu 2.000 K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Sankce za nepfitomnost stavebniho deniku na stavenisti

Pokud Zhotovitel nepredloZi Objednateli nebo jeho smluvnimu zédstupci stavebni denik
v pribéhu pracovni doby, viz ustanoveni ¢l. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 1.000 K¢ za kaZdy takovyto pfipad. Za pracovni den se pro
Ucely tohoto ¢lanku povaZuje kazidy den, kdy Zhotovitel provadi stavebni prace na
pfedmétném plnéni této Smlouvy.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou faktury

Pokud bude Objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu, je
povinen zaplatit Zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

12



6.7.2.

6.8.
6.8.1.

6.8.2.

6.8.3,

6.8.4.

Zaplacenim sankci dle tohoto ¢lanku neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu skody
zvlast a vplné wysi vzniklé mu v pfi¢inné souvislosti s jednanim, nejednanim Ci
opomenutim Zhotovitele, s nimz je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvni strany
vyslovné vylucuji ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku.

Zpusob vyuctovani smluvnich pokut

Smluvni pokutu ¢i urok z prodleni vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou
formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni Smlouvy, které k vyuctovani
smluvni pokuty ¢i uroku z prodleni opraviuje a zpusob vypoctu celkové vyse smluvni
pokuty Ci uroku z prodleni.

Strana povinnd se musi k vyuctovani smluvni pokutu ¢&i droku z prodleni vyjadrit
nejpozdéji do deseti dnl ode dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim
souhlasi. Vyjadfenim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.
Nesouhlasi-li strana povinnd s vyuctovanim smluvni pokuty ¢i uroku z prodleni je
povinna pisemné ve sjednané |hité sdélit opravnéné strané dlvody, pro které
vyuctovani smluvni pokuty ¢i uroku z prodleni neuznava.

Sankce jsou splatné do 30 (tficeti) dnl od data, kdy byla povinné strané dorucena
pisemna vyzva k jejich zaplaceni.

7. STAVENISTE

7:1.
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

715

Pfedani a pfevzeti Stavenisté

Objednatel je povinen Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou &ast) predat
nejpozdéji do 5 dnl ode dne uvedeného v ¢l. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je povinen
nejpozdéji do 5 dnll ode dne uvedeného v ¢l. 3.1 stavebni prace zahdjit, pokud se strany
pisemné nedohodnou jinak. Spinéni terminu predani Stavenisté a zahajeni stavebnich
praci je podstatnou naleZitosti Smlouvy, na niz je zavislé splnéni Terminu predani a
prevzeti Dila.

O predani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Zhotovitel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Za den predani Stavenisté se povaZzuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu prislusného protokolu. Stavenistém se pro ucely této Smlouvy rozumi misto
provadéni Dila, ve smyslu podminek této Smlouvy.

Pfi predani staveni$té bude Objednatelem uréen zpUsob napojeni na zdroj vody a
elektfiny.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim
pfedmétu plnéni a pfi uZivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni pfedpisy.
Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen
denné odstrariovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti ¢i ¢innosti
tfetich osob na stavenisti a technickymi Ci jinymi opatifenimi zabrafiovat jejich pronikani
mimo stavenisté. V rozsahu tohoto zavazku zajistuje Zhotovitel na své naklady zafizeni
stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materidlu, a to i
vytézeného, pri¢emz naklady s plnénim tohoto zavazku, jsou zahrnuty v cené za Dilo.
Za provoz stavenisté zodpovida zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel bude mit v pribéhu provadéni Dila
na stavenisti vyhradni odpovédnost zejména za:
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7.1.5.

7.1.7

7.1.8.

71.2;

L3
Z2.3.1.

732!

a) zajisténi bezpecénosti viech osob opravnénych k pohybu na stavenisti a udrzovani
stavenisté v usporadaném stavu za UCelem predchazeni vzniku Skod a za bezpelné
zajisténi stavenisté vici okolnimu provozu a chodcim,

b) zajisténi veskerého osvétleni a zabran potrebnych pro pribéh praci, bezpecnostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materidli a techniky vnesenych
Zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajisténi opatfeni pro zabezpeceni
bezpelnosti silnicniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s provadénim
Dila a za osazeni pfipadného dopravniho znaceni,

¢) dodrzovani prislusnych bezpecnostnich a hygienickych opatfeni a predpisd,

d) provedeniveskerych odpovidajicich ikond k ochrané Zivotniho prostredi na stavenisti
i mimo né a k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych ddvodd
vyvolanych a zpisobenych provozni ¢innosti Zhotovitele.

Zhotovitel zajisti pfipravu stavenisté a zafizeni stavenisté, véetné zajisténi pripojnych

bodid energii (pfipojné body elektrické energie a vody). Na pripojné body osadi

podruzna méreni. Mozné pfipojné body pro fadné provedeni Dila uréi TDO ve spolupraci
objednatelem. Zajisténi pfipojnych bodl a podruznych méridel ma zhotovitel v cené

Dila.

Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na

stavenisté, jeho zafizeni Ci prostory se stavenistém souvisejici, jakékoli reklamni zafizeni,

at jiz vlastni Ci ve vlastnictvi tfeti osoby.

Zhotovitel je povinen v ramci objektl zafizeni stavenisté poskytnout objednateli,

osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru, koordindtora BOZP, autorského

dozoru odpovidajici provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi
kontrole provadéni predmétu plnéni.

Pfi zabezpecovani stavenisté a zafizeni stavenisté je Zhotovitel povinen dodrZovat

zasady BOZP dle svych internich smérnic, poZadavkd této Smlouvy, planu BOZP (pokud

byl vypracovan), Projektové dokumentace a Stavebniho povoleni.

Vyklizeni stavenisté a odstranéni zafizeni staveniste

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 5
dnl ode dne Predani a prevzeti Dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni Stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel.

8. STAVEBNI DENIK, KONTROLA PROVADEN/ DILA

8.1,
8.1.1.

8.1.2.

Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté o pracich, které
provadi, stavebni denik v souladu s § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Stavebni denik musi byt pfistupny opravnénym osobam Objednatele, kterymi jsou TDO,
koordinator BOZP a pripadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku
zapisovat, a to po celou dobu provadéni dila. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti.
Nebude-li stavebni denik uloZen a pfistupny na stavenisti, je objednatel opravnén
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8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.

8.2,
B.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

pozastavit ¢innost zhotovitele po dobu nepfitomnosti a nepfistupnosti stavebniho
deniku. Pro tento Ucel Objednatel zfidi stavebni denik vlastni.
Zapisy do stavebniho deniku se provadi Citelné v origindle a dvou kopiich. Zapisy do
Stavebniho deniku provadi stavbyvedouci Zhotovitele nebo jim pisemné ve stavebnim
deniku uréend osoba formou dennich zaznam. Veskeré okolnosti rozhodné pro plnéni
dila musi byt u¢inény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originély denik( je Zhotovitel
povinen predat Objednateli pfi pfedani Dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné pro provadeni
Dila. Zejména je povinen zapisovat Udaje o:

- stavu stavenisté, pocasi, poCtu pracovnikl a jejich jména, nasazeni stroju a

dopravnich prostredka;

- Casovém postupu praci;

- kontrole jakosti provedenych praci;

- opatfenich ucinénych v souladu s predpisy bezpecnosti a ochrany zdravi;

- opatfenich ucinénych v souladu s predpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho

prostredi;

- udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni Dila.
V3echny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.
Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.
V pripadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, kterd se stane soucasti
stavebniho deniku.

Kontrola realizace dila, Kontrolni dny

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostfednictvim
Technického dozoru. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak
neucini ani v primérené Ihité mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl
nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy.

Pro Ucely kontroly prdbéhu provadéni Dila organizuje Objednatel, resp. zdstupce
Objednatele — technicky dozor objednatele (dale téz ,TDQO”) Kontrolni dny
v pravidelnych terminech, zpravidla 1x tydné.

Vedenim Kontrolnich dnd je povéfen Objednatel nebo jim povéfeny technicky dozor.
Objednatel nebo jim povéreny technicky dozor pofizuje z Kontrolniho dne zapis o
jednani, ktery nejpozdéji do tfi pracovnich dnt ode dne konani Kontrolniho dne rozesle
objednatel nebo jim povéreny technicky dozor viem zucastnénym osobam, tj.
zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinatorovi BOZP, autorskému dozoru
formou mailové korespondence k odsouhlaseni. Nebudou-li do péti dnd ode dne
rozeslani zapisu vzneseny pripominky, bude se zapis z kontrolniho dne povaZovat za
odsouhlaseny. Takovy zapis bude pisemné potvrzen pfi konani nasledujiciho
kontrolniho dne.

Zhotovitel je povinen zapsat datum konani a Cislo Kontrolniho dne a jeho zavéry do
Stavebniho deniku. Zapisy takto vedenych kontrolnich dnd budou povaZovény za
nedilnou pfilohu stavebniho deniku, kopie zdpisu z kontrolniho dne budou uloZeny
spole¢né se stavebnim denikem na stavenisti.
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8.2.5.

8.2.6.

a.3.
8.3.1.

8.3.2.

832

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéreni praci ¢i konstrukci,
které budou dalSim postupem stavebnich praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi.
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné tfidny pred terminem, v némZ budou
predmétné prace zakryty (zépis ve Stavebnim deniku a telefonicka nebo mailova vyzva).
Pokud se objednatel ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén predmétné prace nebo konstrukce zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel
dodatecné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na
naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, nese
veSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym
zakrytim zhotovitel. O provedené kontrole konstrukci, které budou dalSim postupem
praci zakryty, provede TDO do stavebniho deniku zapis. Zhotovitel nesmi pokracovat v
pracich, pokud byly pfi této kontrole zjistény nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytych
¢asti Dila TDO neprovedl.

Zhotovitel provadi pravidelnou fotodokumentaci zakrytych konstrukci. Tuto foto
dokumentaci je TDO oprdvnén pozadovat pfi pfedani a prevzeti Dila. Foto dokumentaci
provadi Zhotovitel bezuplatné. Fotodokumentace musi obsahovat seznam pofizenych
fotografii, jednotlivé fotografie musi obsahovat poradové Cislo fotografie, Udaj o ¢ase,
datu a misté pofizeni a vyznacenim na vykresové Casti dokumentace skutecného
provedeni stavby (dale téz ,,DSP“).

Technicky dozor

Objednatel je opravnén pro kontrolu dila ustanovit odpovédnou osobu, které jeho
jménem jedna a vydava pokyny smérujici k fadnému a véasnému dokonéeni dila. Osoba,
kterou takto Objednatel ustanovi, se nazyva Technicky dozor objednatele (TDO).
Identifikace osoby, ktera vykonava Technicky dozor, je uvedena ve Smlouvé nebo v
zépise ve Stavebnim deniku.

Opravnéni Technického dozoru

8.3.3.1.  Technicky dozor jedna jménem Objednatele a jeho rozhodnuti ¢i pokyny vaci

Zhotoviteli ¢i jinym ucastnikim vystavby se chapou tak, jako by je ucinil
Objednatel.

8.3.3.2.  Technicky dozor neni opravnén schvalovat zménu Smlouvy ani jejich casti.

Pokud maji rozhodnuti Technického dozoru vliv na terminy plnéni ¢i sjednanou
cenu nebo jsou dle minéni Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o téchto
skute¢nost povinen neprodlené informovat Objednatele.

8.3.3.3.  Technicky dozor kontroluje zejména vécnou, casovou, finanéni a kvalitativni

stranku provadéni stavby a zUcastriuje se jako zdstupce Objednatele viech
kontrol na provadéném dile.

8.3.3.4.  Technicky dozor je opravnén naridit zastaveni praci, pokud se podle jeho nazoru

8.4.

8.4.1.

neprovadi dilo v souladu se Smlouvou nebo obchodnimi podminkami,
popripadé hrozi-li Objednateli z provadéni nebezpeci skody, ¢i nejsou-li pinény
jakékoliv kvalitativni parametry stavby. O dobu takového preruseni se doba
realizace dila neprodluZuje.

Koordinator bezpecnosti prace

Objednatel je opravnén pro kontrolu bezpecnosti prace pfi provadéni stavebnich praci
a pfi vykonu souvisejicich ¢innosti dila ustanovit odpovédnou osobu, které jeho jménem
jedna a vydava pokyny smérujici k dodrzovani bezpecnosti prace.
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8.4.2.
8.4.3.

8.4.4.

Osoba, kterou takto Objednatel ustanovi, se nazyva Koordinator bezpeénosti prace.
Identifikace osoby, ktera je pro vykon funkce Koordindtora bezpecnosti prace

ustanovena, je uvedena ve Smlouvé nebo v zapise ve Stavebnim deniku.

8.4.4.1.

8.4.4.2.

8.4.4.3.

8.4.4.4.

8.4.4.5.

8.4.4.6.

8.44.7.

8.4.4.8.

Opravnéni Koordinatora bezpecnosti prace

Koordinator bezpecnosti prace jedna jménem Objednatele a jeho rozhodnuti ¢i
pokyny vaci Zhotoviteli ¢i jinym Gcastnikim vystavby se chdpou tak, jako by je
ucinil Objednatel.

Koordinator bezpecnosti prace je opravnén provadét kontrolu stavebnich praci
a pripadnych daldich ¢innosti Zhotovitele ¢i jeho Poddodavatell z hlediska
provadéni v souladu s predpisy tykajicimi se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci a dale kontrolovat, zda Zhotovitel ¢i jeho Poddodavatel( dodrZuji veskeré
pravni predpisy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Koordinator bezpecnosti prace ma pravo upozornit Zhotovitele na nedostatky
v uplatfiovani pozadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na
Stavenisti a vyZadovat zjednani napravy;

Koordinator bezpecnosti prace je opravnén stanovit pfiméfena opatfeni k
napravé a vyzadovat jejich spinéni,

Koordinadtor bezpecnosti prace neni opravnen schvalovat zménu Smlouvy ani
jejich casti. Pokud maji rozhodnuti Koordindtora bezpecnosti prace vliv na
terminy plnéni ¢i sjednanou cenu nebo jsou dle minéni Zhotovitele nevhodné,
je Zhotovitel o téchto skutecnost povinen neprodlené informovat Objednatele.
Koordinator bezpecnosti prace se zucasthuje jako zastupce Objednatele viech
kontrol na provadéném dile.

Koordinator bezpecnosti prace je opravnén naridit zastaveni praci, pokud je
podle jeho nazoru jejich provadénim ohroZena bezpecnost a ochrana zdravi pfi
praci, popfipadé hrozi-li z provadéni praci nebezpeci Urazu. O dobu takového
preruseni se doba realizace dila neprodluZuje.

Koordinadtor bezpecnosti prace je opravnén provadét dalsi ¢innosti, pokud mu
je stanovi pravni predpis.

8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinatorovi bezpecnosti prace

8.4.5.1.

8.4.5.2.

8.4.53.

8.4.5.4.

Zhotovitel je povinen se pred zahajenim stavebnich praci sezndmit s planem
bezpecnosti prace,

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pred zahdjenim praci na Stavenisti
informovat koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil,

Zhotovitel je povinen poskytovat Koordindtorovi bezpecnosti prace soucinnost
potfebnou pro plnéni jeho Ukold po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a
provadéni stavby, zejména mu vcas predavat informace a podklady potfebné
pro zhotoveni planu bezpecnosti a jeho zmény.

Zhotovitel je povinen vzit v Gvahu podnéty a pokyny Koordinatora bezpecnosti
prace.

9. PROVADENI DILA A BEZPECNOST PRACE

8.1,

Pokyny Objednatele
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9.1.1;

2.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

8.2,
9.2.1.

9.2.2

9.3.
g5,

e
BE.2

9.4.
9.4.1.

9.4.2.

PFi provadeni Dila postupuje Zhotovitel samostatné a s odbornou péci. Prace provadi
prostfednictvim svych zameéstnanc(, pracovnikl a smluvnich partnerlG v souladu
s ustanovenim ¢l. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se vsak zavazuje provadét veskeré pokyny
Objednatele, TDO a koordindtora BOZP, tykajici se realizace predmeétného Dila a
upozornujici na mozné porudovani smluvnich povinnosti Zhotovitele. Odborné prace
provadi Zhotovitel prostrednictvim kvalifikovanych zaméstnancl, pracovnikd a
smluvnich partnerl rovnéz v souladu s ustanovenim €l. 10 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od Objednatele, pokynd danych mu Objednatelem k provedeni
Dila nebo na zjisténé vady a nedostatky prfedané projektové dokumentace nejpozdéji
pred zahdjenim praci na pfislusné ¢asti dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti, na pfijezdech ke stavenisti na
verejnych komunikacich poradek a Cistotu. Okamzité odstrafiovat odpady a nedistoty
vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikajici béhem provadéni Dila je zhotovitel povinen
likvidovat v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich
predpisd, véetné jeho provadécich vyhlasek. Zhotovitel se zavazuje odstrarfiovat odpady
na vlastni naklady, vést o odpadu pfislusnou evidenci a pfi predéani Dila predlozit
Objednateli doklady o zakonném zpUsobu likvidace odpadu.

Zhotovitel je povinen kazdy den uklidit odpady a sut, ktera vznikla pfi praci.

DodrZovani bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni Dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich
opatfeni a hygienickych opatfeni a opatreni vedoucich k pozarni ochrané provadéného
Dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym prislusnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen si zajistit pfedepsany dohled pfi svarovani.

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit skodu

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to moiné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj Dilo provadéji.
Zhotovitel odpovida za Skodu zptsobenou okolnostmi, které maji pdvod v povaze strojd,
pristroja nebo jinych véci, které Zhotovitel pouZil nebo hodlal poufZit pfi provadéni Dila.

Provadéni Dila

Zhotovitel se zavazuje dilo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou,
s pozadavky objednatele, sobecné zdvaznymi pravnimi predpisy, s dotéenymi
technickymi normami (zejména platnymi CSN normami), vsouladu se zadavaci
dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zucastnit se na vyzvani Objednatele vSech jednani s dalS$imi
ucastniky vystavby Dila, na které bude pfizvan. Na tato jednani je Zhotovitel povinen
pfipravit i Objednatelem vyzadané podklady, které souviseji s predmétem jeho pInéni.
Zhotovitel vSak neni opravnén, neni-li ktomu pro konkrétni akt konkrétné
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9.4.3.

9.4.4.

9:4.5,

9.4.6.

9.4.4,

9.4.8.

Objednatelem povéren, poskytovat i sdélovat jakékoliv informace ¢i podklady, které
souviseji s jeho plnénim ¢i stavem na predmeétné stavbé, tretim stranam.

Zhotovitel je povinen dodrZovat Objednatelem nebo jim povéfenym TDO schvalenou
DPS, dilenské vykresy, vyrobni dokumentaci, vzorky vyrobk(l a technologické postupy.
Zhotovitel je povinen pouzit pro své plnéni pouze materidly a zafizeni, které maji
deklarovanou jakost a které jsou specifikovany v Objednatelem schvalené dokumentaci
¢i jejichZ pouziti bylo samostatné Objednatelem nebo jim povérenym TDO schvaleno.
V opaéném pripadé je Zhotovitel povinen tyto materiadly a zafizeni odstranit na své
naklady. Pokud tak neucini, je Objednatel opravnén tyto odstranit sam nebo
prostfednictvim treti osoby na naklady Zhotovitele. Objednatel nebo jim povérenym
TDO je opravnén poZadovat prikaz plvodu a kvality pouZitych materiall, které je
Zhotovitel povinen predlozit — tento prikaz Ize nahradit prohlasenim o shodé ve smyslu
prislusného zakona.

Zhotovitel je povinen pro stavbu pouZit jen takové vyrobky a materidly, konstrukce,
jejichZ vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrieny ucel zarucuji, Ze stavba pfi
spravném provedeni a béiné udribé po dobu existence spliuje poZadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, poZarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a
Zivotniho prostredi, bezpecnost pfi udrzovani a uzivani stavby, ochranu proti hluku a na
Usporu energie a ochranu tepla. Vedkeré takové vyrobky a materialy, konstrukce budou
pouZity v prvni tridé jakosti.

Neni-li v projektové dokumentaci jednoznacné stanovena barevnost, vzhled daného
vyrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podminka odsouhlaseni
jednotlivych prvkd, vyrobkl ¢i barevnosti na zakladé vzork( ¢i podléha-li takovy vyrobek
zpracovani dilenské dokumentace, je Zhotovitel povinen takové vzorky &i dilenskou
dokumentaci objednateli predloZit, a to v dostateném predstihu pred objednanim.
Objednatel je povinen se k predloZzenym vzork(m vyjadrit nejpozdéji do péti pracovnich
dnt

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
Poddodavatel( majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikt je Zhotovitel
na pozadani Objednatele povinen doloZit. Vykonava—li takové prace osoba, ktera
neprokaZze odbornou zpGsobilost ¢i kvalifikaci, je objednal nebo technicky dozor
opravnén takové prace zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodlené napravu,
neodborné provedené prace odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu
preruseni praci se doba realizace dila neprodluzuje.

Docasné uskladnéni materiala a zafizeni Zhotovitele, pred jejich zabudovanim je moiné
pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zapise o pfedani stavenisté nebo, které
budou k tomu urceny Objednatelem v prabéhu dalsi vystavby (zaznamem ve stavebnim
deniku ¢i jinym pisemnym sdélenim). Ponechavéani nadbyteénych ¢i zbytkovych
materidld na stavenisti mimo Objednatelem schvalené prostory je nepripustné a
Objednatel je opravnén je na naklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovédny za
zplUsob docasného uskladnéni materiall a zafizeni tak, aby nedoslo k jeho poskozeni ¢i
znehodnoceni. Objednatel nepfebird Zadnou zodpovédnost za pfipadné ztraty Ci
poskozeni material(l a zafizeni Zhotovitele, umistnéné v prostoru stavenisté.

Zhotovitel zajisti, aby jeho zaméstnanci a pripadni poddodavatelé (déle tézZ , personal
Zhotovitele”) nebyli na stavenisti/pracovisti pod vlivem alkoholu ¢i toxickych latek.
Zhotovitel je povinen prijmout takova opatreni, aby ze strany personalu Zhotovitele
nedochazelo k jakémukoliv protipravnimu jednani, vytrinictvi nebo nepfistojnému
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9.4.9.

9.4.10.

9.4.11.

9.4.12.

9.4.13,

9.4.14.

9.4.15.

9.4.16.

9.4.17.

chovani na stavenisti ¢i v jeho bezprostfednim okoli. V opacném pripadé nebo v pfipadé
opakované nekvalitniho provadéni praci zajisti Zhotovitel na pokyn Objednatele vyménu
svého personalu.

Odmitnuti splnéni jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jim povéfenym TDO (i
koordinatora BOZP, zejména v oblasti kvality praci, postupl vystavby, koordinace praci
na stavbé, poZadavku na vyménu persondlu, bezpecnosti praci, protipozarnich a
ekologickych opatreni, stejné jako protipravni jednani a neetické chovani personalu
Zhotovitele na stavenisti je podstatnym porusenim Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo zdravotné a odborné zpUsobilym personalem.
V pripadé, kdy jsou soucasti predmeétu Dila dodéavky stroju a zafizeni, je Zhotovitel
povinen tyto stroje a zafizeni instalovat a napojit na média v souladu s CSN, a to
autorizovanou osobou vcéetné jejich vyzkouseni a predani revizni zpravy Objednateli, o
c¢emz strany poridi zapis.

Jakékoli pomocné prace spojené s plnénim Dila Zhotovitelem jako zednické, tesarske,
lesenarské, truhlarské apod., jsou zahrnuty do ceny Dila. Osvétleni Dila zajistuje
Zhotovitel Dila (netyka se centralniho nebo bezpecnostniho osvétleni celého objektu,
pokud je zfizeno) a neni-li schopen ¢i ochoten toto zajistit sam, miZe poZadat
Objednatele o jeho provedeni (bude-li to technicky a kapacitné moziné) s tim, Ze tyto
naklady Zhotovitel uhradi.

Zhotovitel je pfi provadéni praci povinen postupovat tak, aby co nejvice Setfil prav
tfetich osob, které se na stavenisti vyskytuji, zejména zajisti, aby provadénim praci
nerusil vykon jejich Cinnosti. Dale je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany
nedochézelo k poskozovani praci provedenych jinymi dodavateli s tim, Ze za timto
ucelem je Zhotovitel povinen pfijmout nezbytnd opatreni (napf. provést ochranu
stavajicich konstrukci, zakryti dotéenych Casti stavby apod.).

Zhotovitel zajisti nezbytnou ochranu Dila jeho zakrytim Ci jinym vhodnym zp@sobem,
aby do okamZiku predani a pfevzeti byla zajisténa jeho kvalita jako napf. povrchova
uprava, ochranny obal, ochranny natér apod. Toto opatfeni neni divodem pro navyseni
ceny.

Pokud by cCinnost Zhotovitele zasahla do prav tretich osob a k tomuto bude nutno
jakychkoli povoleni jako napf. zdbor verejnych prostranstvi, jdou tyto na vrub
Zhotovitele, pokud jiZ takovou €innost nebo pravni vztah nezajistil Objednatel. Toto se
vztahuje rovnéz na nadmérnou prepravu, vykladku apod.

Objednatel je opravnén provadét kontroly provadéni Dila Zhotovitelem a plnéni
smluvnich podminek. Technicky dozor Objednatele je opravnén dat pfikaz k preruseni
praci personalu Zhotovitele v pripadé, kdyZz odpovédny zastupce Zhotovitele bude
nedostupny a bude-li ohroZiena bezpelnost Ci kvalita provadénych praci. Provadéni
kontrol ze strany Objednatele viak nezprostuje Zhotovitele jeho pIné odpovédnosti za
kvalitni, v€asné a bezpecné provedeni Dila.

V pfipadé, kdy pri kontrolni ¢innosti budou zjistény skutecnosti, které jsou v rozporu &i
nesouladu s technickymi, kvalitativnimi ¢i ostatnimi smluvnimi podminkami, pokyny
Objednatele, nebo bude zjisténo poruseni jakychkoli pravnich norem, je Objednatel
opravnén prikazat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodlené zjednat napravu.
V pripadé, Ze tak ve stanoveném terminu neucini, jde o podstatné poruseni Smlouvy.
Kompletni jakostné technickou dokumentaci vcéetné prisluSnych reviznich zprav,
prohlaseni o shodé/ dokladl o posouzeni shody ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych poZadavcich na vyrobky a o0 zméné a dopinéni nékterych zakond, ve znéni
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9.4.18.

9.4.19.

9.4.20.

9.4.21,

pozdéjSich predpist a dalsi dohodnuté doklady osvédcujici jakost Dila preda Zhotovitel
Objednateli nejpozdéji ke dni vyzvy o zahdjeni predani a prevzeti Dila, nebude-li
stanoveno jinak.

Bude-li Zhotovitel k provedeni Dila pouZivat osoby s jinou nez ¢eskou statni prislusnosti
(cizince), je povinen dodriovat vSechny ceské pravni predpisy vztahujici se k
zaméstnavani a pobytu cizincl. | osoby s Ceskou statni pfisluSnosti musi Zhotovitel
pouZivat k provedeni Dila jen v souladu s pracovnépravnimi predpisy a neporusovat
ustanoveni o zakazu nelegalni prace.

Pokud dojde k preruseni dila z ddvod( objektivnich klimatickych podminek dle ¢l. 3.1.2
této Smlouvy, kdy nelze z technologickych divodd provadét nékteré prace, bude o
preruseni a divodu proveden zapis do stavebniho deniku, pferuseni musi odsouhlasit
stavbyvedouci a TDO, po dobu preruseni nebéZi Ihlty, stavba je zahajena ihned poté,
co 3 po sobé jdouci dny jsou jiz klimatické podminky vhodné a pominul dlvod pro
preruseni (napr. extrémné vysoké nebo nizké teploty, velky vitr apod.). Zhotovitel ma
povinnost uzpusobit harmonogram provadéni dila tak, aby neprovadél prace, které neni
mozZno provadét za klimaticky nepfiznivych podminek v dobé, kdy jsou tyto podminky
béZné (napf. zimni obdobi).

Zhotovitel je povinen dodrZet zavazné podminky souvisejici srealizaci Dila, které
vyplyvaji z pfislusnych rozhodnuti a stanovisek dotéenych organ( a organizaci. Pokud
nesplnénim této povinnosti vznikne Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v plném
rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze Skodé nemohl zabrdnit ani v pfipadé
vynaloZeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé poZadovat.

Pri provédéni dila bude zhotovitel postupovat tak, aby byly dodrZzovany hygienické limity
hlu¢nosti dle zdvazného stanoviska krajské hygienické stanice jihomoravskeho kraje,
které je soucasti dokladové ¢asti PD.

10. PODDODAVATELE

10.1.

16.1.1.

1042,

10.1.3.

10.1.4.

Podminky, za kterych je moZné povéfit realizaci Dila jinou osobu

Zhotovitel je oprédvnén povéfit provedenim casti Dila tfeti osobu (poddodavatele).
V tomto pripadé vsak Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by Dilo
provadeél sam.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych Smlouvach splnéni viech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze Smlouvy o dilo.

Vsichni pracovnici kazdého poddodavatele musi byt pfi pohybu na stavenisti fadné
oznaceni a vedeni ve stavebnim deniku.

Do stavebniho deniku bude zhotovitelem zapsan seznam poddodavatel(, ktefi byli
identifikovani Zhotovitelem pred podpisem smlouvy. Pokud se nasledné zapoji do
realizace dila jini poddodavatelé, je Zhotovitel povinen predlozit objednateli
identifika¢ni Udaje takovych poddodavatell, a to 10 pracovnich dn( pfed zahajenim
plnéni poddodavatelem (zapisem do stavebniho deniku). Za poruseni této povinnosti je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazidé
poruseni. V pfipadé poddoddvek poZaduje Objednatel po Zhotoviteli pfedloZit a
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10.2.

10.3.

10.3.1.

10:3.2.

10.3.3.

10.3.4.

aktualizovat seznam poddodavatell, kterymi neprokazoval kvalifikaci. Aktualizace
seznamu poddodavateld bude provedena zapisem do stavebniho deniku.

Rozsah praci provadénych poddodavatelsky
Objednatel nevymezuje rozsah praci, které zhotovitel nesmi provadét pomoci
poddodavatele.

Podminky pro zménu poddodavatele — jiné osoby, jejimz prostfednictvim Zhotovitel
prokazoval v zaddvacim fizenf kvalifikaci

Poddodavatele dle ¢l. 10.3 této Smlouvy je moiné zménit pouze za souhlasu
Objednatele a v souladu s podminkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadavaci dokumentaci
(zadavacimi podminkami).

Poddodavatel musi splfovat kvalifikacéni predpoklady dané zadavacimi podminkami.
Zhotovitel predloZi Objednateli tyto doklady: Originaly nebo ovéfené kopie viech
pozadovanych kvalifikacnich prohlaseni, technicko kvalifikacnich dokumentt a doklad(
dle Zadavaci dokumentace. Zhotovitel pfedlozi platnou Smlouvu o Smlouvé budouci €i
jednostranny zavazek s navrhovanym novym poddodavatelem nebo jiZz platnou
uzavienou Smlouvu s novym poddodavatelem.

Objednatel a TDO posoudi relevantnost a spravnost poZzadovanych dokladu. V pfipadé
pochybnosti o spravnosti poZzadovanych podkladl musi Zhotovitel na pisemnou vyzvu
Objednatele do 5 pracovnich dnt od pisemné vyzvy Objednatele chybéjici nebo nejasné
doklady doplnit. V opacném pripadé nemusi Objednatel na Zadost Zhotovitele reagovat.
Zména poddodavatele je zpravidla moina jen ze zavaznych divodd, které by mély
negativni vliv na kvalitu Dila, provadéni nebo dokonceni Dila poddodavatelem.

11. PREDANI A PREVZETI DILA

11.1.
11.1.1;

11.2.
11.2.1.

14 e

Organizace predani Dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dnl pfedem, kdy bude
Dilo pripraveno k predani a prevzeti. Objednatel je pak povinen spolecné s TDO
nejpozdéji do tfi dnl od terminu stanoveného Zhotovitelem zahdjit prejimaci fizeni a
radné v ném pokracovat.

Protokol o predani a prevzeti Dila
O prlbéhu predavaciho a prejimaciho fizeni poridi Zhotovitel bez zbytecného odkladu
zapis (protokol).
Obsahuje-li Dilo, které je predmétem predani a prevzeti Vady nebo Nedodélky, musi
protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych Vad a Nedodélk(;

- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu

narovnani;
- dohodu o zpfistupnéni Dila nebo jeho casti Zhotoviteli za Uéelem odstranéni Vad

nebo Nedodélka.
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11.2.3.

11.2.4.

11.2,5,

11.2.6.

1K

11

Objednatel je opravnén odmitnout prevzit Dilo, pokud vykazuje vady a nedodélky,
s vyjimkou ojedinélych drobnych vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepfeda nize
uvedené doklady. V pfipadé, Ze Objednatel odmita Dilo prevzit, uvede v protokolu o
predani a pfevzeti Dila i dlvody, pro které odmita Dilo prevzit.

Pokud Dilo vykazuje pfi pfedavani Dila vady, je Objednatel opravnén pfi prejimacim a
predavacim fizeni poZadovat provedeni dalSich dodatecnych zkouSek vcetné
zdGvodnéni, proc je pozaduje, a s uvedenim terminu, do kdy je poZaduje provést.
Dodatecné zkousky nad ramec zkousek predepsanych Projektovou dokumentaci v¢.
dokladové ¢asti a nad rédmec zkousek pozadovanych normami uvedenymi v Projektové
dokumentaci provede a hradi Objednatel. V pfipadé, Ze vysledky dodatecné(ych)
zkousky(3ek) nevyhovi prfedepsanym nebo normativnim poZadavkim, naklady na tyto
zkousky jdou k tiZi Zhotovitele.

Nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti Dila preda Zhotovitel Objednateli dokladovou ¢ast Dila,
nebude-li uvedeno jinak v poctu 3 vyhotoveni, zahrnujici zejm.:

.2.6.1. Dokumentaci skute¢ného provedeni se zakreslenim Zhotovitelem provedenych

zmén Dila;

.2.6.2. Veskerou dilenskou a provadéci dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatfil

v souvislosti s provadénim Dila;

11.2.6.3. Zapisy o veskerych zkouskach, mérenich a revizich a jejich Uspésném vysledku;

1
11
2l

11

11

11

11

11

.2.6.4. zapisy a vysledky o provéreni praci a zakrytych konstrukci v prabéhu praci
.2.6.5.  Original(y) stavebniho(ch) deniku({);
.2.6.6. Doklady prokazujici kvalitu a rozsah predavaného Dila (zejm. osvédcéeni

0 pouzitych materialech, provedenych pracich, atesty);

.2.6.7. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Dila, tj. navody na uZivani a udribu

zhotoveného dila nebo jeho &asti; (napf. ndvod na obsluhu, Udribu, odetfovani
zabudovanych prvk(, vybudovanych ¢asti dila, pasporty, provozni fady atd..),
pfipadné popis ¢innosti, které je nutné pfi uzivani dila vykonavat (napr. pokyny
pro udrzbu);

.2.6.8. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s ¢lankem 8.2.4 této Smlouvy na CD

nebo obdobném datovém nosici;

.2.6.9. Ostatni doklady vztahujici se k dilu (zejm. doklad o tom, Ze Zhotovitel vyuzil ¢i

odstranil veskeré odpady v souladu se zdkonem o odpadech);

.2.6.10. Dokladova &ast bude v plném rozsahu predand v ¢eském jazyce. Pokud bude

predana v jiném jazyce, prihlizi se na ni jako na nepredanou;

.2.6.11. Nedolozi-li Zhotovitel poZadované doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncené a

schopné predani.

12. ZARUKA ZA JAKOST DILA

12.1.
12.1.1.

Odpovédnost za vady Dila a zaruka za jakost dila.

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze Dilo bude mit v dobé jeho predani a po celou
sjednanou zarucni dobu vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
technickymi a bezpec¢nostnimi normami, a touto smlouvou, popf. vlastnosti obvyklé.
Zhotovitel dale odpovida za to, Ze dilo bude pouZitelné k ucelu vyplyvajicimu z této
Smlouvy a dale za to, Ze je kompletni a bez jakychkoliv pravnich a jinych vad. Zhotovitel

23




12.1.2.

12.1.3;
12.1.4.

12.1.5.

12.2.
12.2.1.

12.2.2.

1223

12.2.4.

odpovida za vady, jez ma Dilo v dobé jeho predéni, a dale odpovida za vady Dila zjisténé
v zarucni dobé. Zhotovitel poskytuje na Dilo zéruku, Ze vsechny jeho ¢asti budou po
celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti predpokladané DPS,
ocenénym soupisem praci a technickymi normami, a Dilo bude zpusobilé k fadnému
uzivani.

Zarucni doba je stanovena pro celé dilo v délce 60 mésicl Zarucni IhGta pro dodavky
technickych zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list,
se sjedndva v délce |hity poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésica.
Seznam vyrobkd a technologii v¢. kopie zérucnich listd, u kterych vyrobce stanovi kratsi
zaruéni lhdtu, nez 60 mésicl, bude soucasti protokolu o predani a prevzeti dila, pficemz
se ma za to, Zze pro vyrobky a technologie v tomto vyctu neuvedené plati zaruéni Ihta
nezkracena.

Zarucéni doba zacina béZet dnem podpisu zapisu o predani a prevzeti celého Dila.
Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét Dila uZivat pro
vady Dila, za které Zhotovitel odpovida.

Zéarucénidoba dila nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze predmét dila uZivat pro
vady dila zplsobené Zhotovitelem. Zarucni doba na reklamovanou cast dila se
prodluZuje o dobu odstranovani vady. Na dily, vymériované v ramci zaruky, poskytuje
zhotovitel novou zaruku v plvodni poskytnuté délce za stejnych podminek uvedenych
v bodé 12.1.2 smlouvy, maximalné viak do doby uplynuti 12 mésict po skonéeni zarucni
doby sjednané pro dilo jako celek.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnl po obdrZeni reklamace zaslat Objednateli
pisemné vyjadreni kreklamaci. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamace
Objednatele se uznava. Vidy viak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k
odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dnd ode dne obdrieni
reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatné odstranit nejpozdéji do 20 dnl ode
dne nastoupeni k odstranéni vady, a to sohledem na klimatické a technologické
podminky.

Zhotovitel je povinen odstranit vady tykajici se vypliovych otvorl, fasady a vsech
konstrukci

v exteriéru nejpozdéji do 20 dnl ode dne nastoupeni k odstranéni vady, a to s ohledem
na klimatické a technologické podminky. V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek
pro dotcené prvky v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijni opravu, aby napf.
nedochazelo k zatékani ¢i dalsimu poskozovani dotcené konstrukce, budovy, mistnosti,
Vyrobku, Technického vybaveni ¢i jiného Zafizeni Objednatele a zaroven se
s Objednatelem dohodne na konkrétnim terminu odstranéni reklamované vady.
Ujednani o havarijni opravé, neni ustanovenim tohoto ¢lanku dotéeno.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahadjit odstrafiovani vady (havérie) nejpozdéji do 24 hod. po
obdrZeni reklamace (ozndmeni). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozdéji do 5
dnl ode dne nastoupeni k odstranéni vady, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané |hité, je
Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. Opravnéni
Objednatele Uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.
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O reklamacénim fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotovenim, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

13. VLASTNICTVI DILA A NEBEZPECT SKODY NA DILE

13.1.
13.1.1.

13.2.,
13k

1d:.2,

Vlastnictvi Dila
Vlastnikem zhotovovaného Dila je od pocatku Objednatel.

wrow

Nebezpeli $kody na dile

Nebezpecdi Skody nese od pocatku Zhotovitel, a to az do doby fadného predani a prevzeti
Dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Zhotovitel si je védom odpovédnosti za Skodu vzniklou porusenim smluvnich nebo
zakonnych povinnosti ze strany Zhotovitele, a to i skody vzniklé uloZenim povinnosti
vratit prijatou dotaci nebo jeji ¢ast véetné prislusenstvi v pfipadé, ze pficinou vraceni
prijatych prostfedk( bylo poruseni povinnosti Zhotovitele.

14. ZAJISTEN( ZAVAZKO ZHOTOVITELE

14.1.

14.1.1.

14.1.2.

14.2.
14.2.1.

Zajisténi zavazkl Zhotovitele po celou dobu realizace Dila, tzn. ode dne zahajeni
stavebnich praci az do dne protokoldrniho predani a prevzeti Dila, podepsaného obéma
smluvnimi stranami.

Zavazky zhotovitele za faddné plnéni v dobé realizace jsou zajistény v souladu s ¢l. 5.2.6
této smlouvy formou pozastavky. Zhotovitel ma pravo nahradit tuto pozastavku financni
zérukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovni zaruky a dale zplsobem dle &l. 14.3
této Smlouvy (dale téz ,zarucni listina 1) ve vysi pozastavky stanovené v ¢l. 5.2.6 této
smlouvy, tj. ve vysi 5 % ze sjednané ceny dila, platnou po celou dobu realizace dila.
Z této zarudni listiny | vyplyvad pravo Objednatele Cerpat financni prostredky v pripadé,
Ze béhem realizace nesplini zhotovitel své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy nebo
v pfipadé, kdy objednateli vznikne ze smlouvy narok na smluvni pokutu na prvni
vyzadani.

Zarucni listinu | predloZi Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnu prfede
dnem, kdy by chtél vyuZit svého prava podle ¢l. 14.1.1 této Smlouvy. NepredloZeni
zaruéni listiny | opraviuje Objednatele postupovat podle ¢l. 5.2.6. Zhotovitel po fadném
predani dila bez vad a nedodélkli pozada objednatele o uvolnéni financni zaruky a
pisemné sdéli zpUsob, jakym si pfevezme financni zaruku.

Zajisténi zavazkd Zhotovitele po celou dobu zaruéni lhity

Zavazky Zhotovitele za fadné plnéni v zaruéni dobé jsou zajisStény financni zarukou ve
smyslu § 2029 NOZ formou bankovni zaruky a dale zpisobem dle ¢l. 14.3 této Smlouvy
(dale téz ,zarucni listina”) ve vysi 2 % ze sjednané ceny dila bez DPH platnou po celou
zaruéni dobu. Ztéto zarucni listiny vyplyva pravo Objednatele Cerpat financni
prostfedky v pfipadé, Ze béhem zdruéni doby nesplni Zhotovitel své povinnosti
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14.2.2.

14.3.

vyplyvajici ze Smlouvy nebo v pfipadé, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy ndrok na
smluvni pokutu.

Zarucni listinu predloZi Zhotovitel Objednateli v originale listiny nejpozdéji do 30
kalendarnich dnl ode dne oboustranného podpisu Protokolu o predani a prevzeti dila.
Pokud Zhotovitel sjednany original zaruc¢ni listiny Objednateli ve sjednané vysi a ve
sjednané |huté nepredlozi, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorézovou
smluvni pokutu ve vysi odpovidajici poloviné ¢astky, na niz méla byt vystavena zarucéni
listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymahanou smluvni pokutu
uhradit. V dalsim plati ustanoveni ¢lankid 6.7 az 6.8. této smlouvy. Zhotovitel po uplynuti
zarucni Ih(ty pisemné poZdda objednatele o uvolnéni finan¢ni zaruky a sdéli ¢islo
bankovniho Uctu, kam ma byt zaslana.

Pro Ucely této Smlouvy Objednatel pfipousti jako jiny relevantni zplsob zajisténi

finanéni zaruky v souladu se zékony CR:

a) pojisténi zaruky, s deklaraci ,na prvni vyzadani”,

b) sloZeni jistoty ve formé hotovosti ¢i prevodem na ucet Objednatele, ktery
Objednatel pisemné stanovi zapisem pfi podpisu této Smlouvy. Pokud tak neuéini
ma se za to, Ze plati Ucet Objednatele dle ¢l. 1 této Smlouvy,

c) smeénkou o pravu sménecném.

15. POJISTENI DILA

15.1.
1511,

15:lads

Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skodam zpusobenym jeho cinnosti (vykon
podnikatelské Cinnosti) v€etné mozZnych Skod pracovnikll Zhotovitele (napf. kradeze),
dale proti vnéjsim podminkam (viz vyssi moc). Doklady o pojisténi dodavatel pfedlozZi na
vyZadani Objednatele. Minimalni limit pojistného plnéni pfi pojisténi odpovédnosti
Zhotovitele proti Skodam zpulsobenym jeho ¢innosti véetné moznych $kod pracovniki
Zhotovitele, a to i Skod na treti osobé se sjedndva ve vysi min. 100% ze sjednané ceny
dila bez DPH.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

16. VY33 MOC

16.1.
16.1.1.

16.2.

Definice vyssi moci
Za vy35i moc se povaZzuji okolnosti majici vliv na Dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
strandch a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci,
povstani, Zivelni pohromy apod.

Prava a povinnosti pfi vzniku vy$si moci
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162.1,

Pokud se provadéni pfedmétu plnéni za sjednanych podminek stane nemoinym v
dasledku vzniku vy$si moci, strana, kterd se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozada
druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud
nedojde k dohodé, ma strana, ktera se divodné odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit
od smlouvy. U&innost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruéeni ozndmeni.

17. ZMENA SMLOUVY

17.1. Forma zmény Smlouvy

17.1.1. Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

17.1.2. Zmény Smlouvy se sjednévaji jako dodatek ke Smlouvé s Ciselnym oznacenim podle
poradového Cisla prislusné zmény Smlouvy.

17.1.3. PredloZi-li néktera ze smluvnich stran ndvrh na zménu Smlouvy formou pisemného
Dodatku ke smlouvé, je druhd smluvni strana povinna se k navrhu vyjadrit nejpozdéji do
20 dnl ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu Dodatku ke smlouvé.

18. OSTATN[ UJEDNAN(

18.1. Odstoupeni od Smlouvy

18.1.1. Kazdd ze smluvnich stran je oprdvnéna od Smlouvy odstoupit z divod( uvedenych
v této Smlouvé nebo v prislusnych ustanovenich Ob&anského zakoniku.

18.1.2. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé zavainého poruseni zavazku ¢i

povinnosti ze strany Zhotovitele, pficemz za zavazné poruseni zavazku ¢i povinnosti ze

strany Zhotovitele se v tomto pfipadé povaZzuje zejména:

a) ocitne-li se Zhotovitel v prodleni s dokonéenim Dila dle ¢l. 3.1. po dobu delsi nez 15
kalendarnich dnu;

b) Zhotovitel neodstrani v dohodnutém terminu, ani v dodatecné pfimérené lhuté
stanovené Objednatelem, vady ¢i nedodélky Dila, na které byl pisemné
Objednatelem upozornén;

c) Zhotovitel i pres pisemné upozornéni Objednatele provadi Dilo neodborné nebo v
rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci a dokumenty, podle kterych je
povinen Dilo zhotovit, v rozporu s vyrobni dokumentaci, nebo pouZiva k provedeni
Dila vadnych, pfipadné jinych nez schvalenych vyrobk;

d) Zhotovitel vyuZije ke zhotoveni Dila nebo jeho ¢asti poddodavatele bez pfedchoziho
souhlasu Objednatele;

e) Zhotovitel prerusi provadéni Dila bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje
umysl nepokracovat v pInéni svych povinnosti dle Smlouvy.

V pfipadech zde uvedenych je Objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy bez dalsiho

pisemného upozornéni.
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18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

18.1.6.

18:1.4.

18.1.8.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této Smlouvy po predchozim
pisemném upozornéni, ve kterém stanovi druhé smluvni strané prfimérenou nahradni
lhGtu pro splnéni jeji povinnosti. Tato |lhdta viak nesmi byt kratSi nez 3 pracovni dny
pocinaje dnem nasledujicim po doruéeni upozornéni druhé smluvni strané. Po marném
uplynuti Ihity je pak opravnéna smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, a to
pisemnym oznamenim dorucenym druhé smluvni strané.

Obé smluvni strany berou na védomi, Ze odstoupeni od Smlouvy je jednostrannym

pravnim jednanim, jehoZ Ucinky nastavaji doru¢enim projevu vile opravnéné smluvni

strany druhé smluvni strané. Odstoupeni od Smlouvy se nedotyka naroku na nahradu

Skody vzniklé porudenim Smlouvy, naroku na zaplaceni smluvnich pokut, narokd

Objednatele vyplyvajicich z titulu odpovédnosti Zhotovitele za vady, narok( z titulu

zaruky za provedeni Dila a dalSich prav a povinnosti, u nichZ to vyplyva z prislusnych

ustanoveni ObZanského zakoniku nebo z ustanoveni Smlouvy, kterd podle projevené
vlle smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni Smlouvy.

Odstoupenim od Smlouvy zanikaji prava a povinnosti smluvnich stran ohledné ¢asti

zavazku zalozeného Smlouvou a nesplnéného ke dni ucinnosti odstoupeni. Pro ¢ast

zavazku, splnéného do dne ucinnosti odstoupeni, zlstavaji podminky sjednané

Smlouvou v platnosti.

Zanikne-li tato Smlouva odstoupenim z jakéhokoli divodu, nebo jinym zplsobem, nez

je spInéni zavazku smluvnich stran, jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své

zévazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za niZe uvedenych podminek cenu za
¢ast Dila, kterou do doby ukoncéeni Smlouvy Zhotovitel proved| a kterd nevykazuje Zadné
vady ¢i nedodélky.

Zhotovitel je v pfipadé ukonceni Smlouvy na zakladé odstoupeni od Smlouvy zejména

povinen:

a) zastavit provadéni Dila a ucinit vSechna opatfeni nutna k zabranéni vzniku skod na
provedené casti Dila;

b) provést soupis viech dosud provedenych praci a dodavek ocenény v souladu s touto
Smlouvou, pricemZ tento soupis musi byt odsouhlasen Objednatelem;

c) predat Objednateli provedenou ¢ast Dila podle pravidel sjednanych pro predani Dila
s prihlédnutim ke skutecnosti, Ze je prfedavana pouze ¢ast Dila; zejména je povinen
predat Objednateli doklady, které se vztahuji k provedené &asti Dila a které by
pfedkladal Objednateli v souladu se Smlouvou pfi vystavovani dafovych dokladi
nebo pri predani Dila;

d) uklidit a vyklidit stavenisté ke dni, kdy bude zahajeno predavaci fizeni dosud
provedeneé c¢asti Dila;

e) po prevzeti dokoncené ¢asti Dila Objednatelem a odsouhlaseni ceny provedené ¢asti
Dila Objednatelem, vystavit dafovy doklad na zbyvajici cenu provedené a predané
¢asti Dila;

f) postoupit Objednateli prava, ktera nabyl ke dni ukonceni Smlouvy, zejména prava
z titulu poddodavatelskych smluv, u kterych to Objednatel bude vyzadovat, ostatni
poddodavatelské Smlouvy ukoncit a vyporadat veskeré naroky z téchto smluy,
postoupit Objednateli pfipadna prava z licenc¢nich smluyv, patentd, know-how apod.

Kazda smluvni strana je opravnéna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druha smluvni

strana do likvidace nebo podala-li insolvenéni navrh v disledku svého Upadku. Toto

pravo trva po prohldseni konkursu na majetek druhé smluvni strany i po dobu, po kterou
se mUZe insolvencni spravce vyjadfit, Ze Smlouvu spini.
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18.1.9.

Objednatel mize bez ohledu na vyse uvedené odstoupit od Smlouvy také v pripadé, Ze:

18.1.9.1. Vinsolvenénim fizeni bylo soudem rozhodnuto o zplsobu fedeni dpadku

Zhotovitele, event. byl insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku;

18.1.9.2. Zhotovitel porusil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy podstatnym zpusobem;
18.1.9.3. Zhotovitel porusil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy nepodstatnym

zplUsobem a takové poruseni neodstranil v Objednatelem dodatecné
poskytnuté Ihuté.

18.1.9.4. Objednatel neobdrZi na financovani predmétu smlouvy ¢ast Ci celou dotaci,

pfipadné dojde ke kraceni dotace.

18.1.10. Zhotovitel mlUzZe odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze vinsolvenénim Fizeni bylo

rozhodnuto o zpusobu feSeni upadku Objednatele, event. byl insolvencni navrh
zamitnut pro nedostatek majetku.

18.1.11. Odstoupeni od Smlouvy je ucinné okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni od

Smlouvy do sidla smluvni strany, které se odstoupeni od Smlouvy tyka.

18.1.12. V pfipadé odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny provést inventarizaci

18.2.
18.2.1.

18.2.2.

18.2.3.

18.2.4.

18.2.5.

18.2.6.

provedenych praci. Pokud dojde k odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele, je
Objednatel opravnén zastavit a neprovadét zadné, byt jiZ odsouhlasené platby
Zhotoviteli, a to aZ do doby vyporadani smluvnich stran v souvislosti s odstoupenim od

Smlouvy.

Ostatni ujednani Smlouvy

Obé strany se zavazuji neposkytovat informace, které ziskaji pfi ¢innosti podle této
Smlouvy, ani informace o pravech a zavazcich ztéto Smlouvy plynoucich tfetim
subjektdm, nad ramec svych zakonnych povinnosti.

Ve vécech touto Smlouvou vyslovné neupravenych se bude tento smluvni vztah Fidit
ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpist, zejména obcanskym zakonikem
a predpisy souvisejicimi.

Jakykoliv spor vznikly z této Smlouvy, pokud se jej nepodari urovnat jednanim mezi
smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vécné prislusnym soudem.

Tato Smlouva mlZe byt ménéna nebo doplhovana pouze pisemnymi cislovanymi
dodatky podepsanymi opravnénymi zastupci ocbou smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pisemnosti touto Smlouvou predpoklédané (napr. zmény
odpovédnych osob, navrh na zmény Smlouvy, odstoupeni od Smlouvy, rGzné vyzvy
k plnéni ¢i placeni) budou druhé smluvni strané zasilany vyhradné doporucenym
dopisem na adresu uvedenou v zahlavi této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zasilka
uspésné dorucCena Ci prevzata druhou smluvni stranou nebo nebude-li tato zasilka
vyzvednuta v Ulozni dobé a drzitel poStovni licence zasilku vrati zpét, bude za Uspésné
doruceni, se vSemi pravnimi dUsledky, povazovéan tfeti den ode dne prokazatelného
odeslani zasilky.

Zhotovitel, je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole
ve verejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd, osobou
povinou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou
zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydajd, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout poZadované
informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organd a
vytvofit vySe uvedenym organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k
pfedmétu Dila a poskytnout jim soucinnost.
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18.2.7.

18.2.8.

1B.3.
18:3.1

18.4.
18.4.1.

18.4.2.

18.4.3.

18.4.4.

18.4.5.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni Smlouvy véetné jejich dodatkd,
origindly Ucetnich dokladl a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci predmétu této
Smlouvy po dobu 10 let ode dne Terminu predani a prevzeti dila podle této Smlouvy,
nejméné vsak do konce roku 2030, pokud lhita 10 let ode dne Terminu predani a
prevzeti dila podle této Smlouvy by byla kratsi. Dodavatel je povinen minimalné do
konce lhity dle predchozi véty poskytovat poZadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu zaméstnancdm nebo zmocnénclim povérenych organ(
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Ucetniho dvora, Nejvyisiho
kontrolniho ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a daldich opravnénych organd
statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

Zhotovitel je povinen vsechny pisemné zpravy, pisemné vystupy a prezentace opatfit
vizuadlni identitou projektd dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci
Evropskych strukturdlnich a investi¢nich fondl v programovém obdobi 2014-2020.
Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni nabyti Ucinnosti této Smlouvy, je s témito pravidly
seznamen. V pripadg, Ze v pribéhu plnéni této Smlouvy dojde ke zméné téchto pravidel,
je Objednatel povinen o této skutecnosti Zhotovitele bezodkladné informovat.

Publicita, vizualni identita
Objednatel zajistuje publicitu projektu na své naklady.

Uvefejnéni Smlouvy

Vsouladu sust. § 219 ZZVZ ma Objednatel povinnost uvefejnit na svém profilu
zadavatele tuto Smlouvu vcetné jejich zmén a dodatkl, uvefejnit vysi skutecné
uhrazené ceny za plnéni predmétu Smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze objednatelem stanoveny technicky dozor stavebnika neni
Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto
prohlaseni stvrzuje. Toto ustanoveni neplati, pokud technicky dozor provadi sam
Objednatel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze byla sepsana na zakladé jejich
pravé a svobodné vile, nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek, a na dukaz
toho prFipojuji své podpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neporusuje etické principy, principy spolecenské
odpovédnosti ani zakladni lidska prava.

V souvislosti s dlvérnosti informaci bere zhotovitel na védomi, Ze je zakonnou
povinnosti objednatele uverejnit celé znéni této smlouvy véetné viech jejich pfipadnych
dodatkl v souladu se zakonem. Splnéni této, jakoZ i dalSich zdkonnych povinnosti
objednatele, neni porusenim divérnosti informaci.
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18.5. Prilohy tvofici nedilnou soucast Smlouvy:
Pfiloha ¢. 1  PoloZkovy rozpocet stavebnich praci a sluzeb vypracovany na zakladé
soupisu praci (bude doloZeno v nabidce)
Priloha ¢. 2 Kryci list nabidky (bude doloZeno v nabidce)

Uzavreni této smlouvy bylo schvéleno usnesenim Rady Mésta Straznice ze dne 19.12.2022, ¢.
usneseni 5/2022, bod 2/3.

Objednatel Zhotovitel

Ve Straznici dne ..o V Uherském Hradisti dne .....oooooeveeeeev,

Mgr. Risto Ljasovsky, starosta Du3an Seda, jednatel
Mésto StraZnice STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.
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