ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY: " BŘIDLIČNÁ - VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE"

		V.22	VI.22	VII.22	VIII.22	IX.22	X.22	XI.22	XII.22	I.23	II.23	III.23	IV.23	V.23	VI.23	VII.23	VIII.23	IX.23	X.23
HSV - Práce a dodávky HSV																			
1 - Zemní práce																			
2 - Zakládání																			
3 - Svislé a kompletní konstrukce																			
4 - Vodorovné konstrukce																			
6 - Úpravy pov., podlahy a osazování výplní																			
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																			
998 - Přesun hmot																			
PSV - Práce a dodávky PSV																			
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																			
713 - Izolace tepelné																			
721 - 730 - ZTI + ÚT																			
751 - Vzduchotechnika																			
762 - Konstrukce tesařské																			
763 - Konstrukce suché výstavby																			
764 - Konstrukce klempířské																			
765 - Krytina skládaná																			
766 - Konstrukce truhlářské																			
767 - Konstrukce zámečnické																			
771 - Podlahy z dlaždic																			
775 - Podlahy skládané																			
776 - Podlahy povlakové																			
781 - Dokončovací práce - obklady																			
783 - Dokončovací práce - nátěry																			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																			
21+22 - Silnoproud a slaboproud																			
IO 01	**zpevněné plochy**																		
IO 02	**přípojky ZTI, dešťová kanalizace**																		
IO 03	**Přípojka optick. sdělovacího kabelu**																		

Finanční plnění	0,3 mil	1,56 mil	1,77 mil	0,94 mil	0,72 mil	0,81 mil	0,92 mil	1,6 mil	0,34 mil	0,68 mil	0,44 mil	0,41 mil	0,39 mil	0,58 mil	0,48 mil	0,77 mil	0,56 mil	0,203 mil
Prostavěnost 2022								8,62 mil										
Prostavěnost 22+23																		13,473 mil