


| EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY | | | | ZL 17 | |
|--|---|--|-------------------|-------|-----------------|
| Název projektu: Modernizace KD Strážnice – 1.etapa | | | | | |
| Registrační číslo: 117D8220E8918 | | | | | |
| Číslo smlouvy o dílo objednatele: | | | | | |
| Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209 | | | | | |
| Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75 | | | | | |
| Datum uzavření SOD: 16.01.2023 | | | | | |
| Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o. | | | | | |
| Objednatel stavby: Město Strážnice | | | | | |
| Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík | | | | | |
| Projektant: OK.Atelier s.r.o. | | | | | |
| Název změny: | | Zařizovací předměty | | | |
| Změnové řízení | | Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo | | | |
| Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.: | § 222, odst. 4 | x | § 222, odst. 6 | | § 222, odst. 9 |
| | § 222, odst. 5 | | § 222, odst. 7 | | § 222, odst. 10 |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| Rozpočet řeší nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací. | | | | | |
| Přílohy: | | | | | |
| Příloha č. 1 – Rozpočet | | | | | |
| Poznámka: | | | | | |
| Cenová úroveň | | Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I | | | |
| Dopad změny na provádění díla: | | | | | |
| 1. | termín plnění díla : | beze změny: | beze změny | | |
| | | nový termín dokončení díla : | - | | |
| 2. | ceny: | cena víceprací bez DPH | 169 794,00 | | |
| | | cena méněprací bez DPH | 0,00 | | |
| | | dopad na cenu díla: | 169 794,00 | | |
| 3. | Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH: | | 169 794,00 | | |
| 4. | Promítnutí do celk. ceny po provedení změny: | | ano | | |
| Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou: | | | | | |
| Za objednatele: | | funkce | datum | | |
| Ing. František Minařík | | TDS | 10.1.23 | | |
| Ing. Radek Tylich | | Investiční referent | 10.1.23 | | |
| Za zhotovitele: | | funkce | datum | | |
| Ing. Jan Všečka | | Výrobní ředitel | 10.1.23 | | |
| Za autorský dozor: | | funkce | datum | | |
| Ing. Dalibor Klusáček | | Hlavní inženýr projektu | 10.1.2023 | | |



ruu zamkem 2881/5
 690 02 Břeclav
 IČO 60744456
 T.: +420 519 440 551-569
 www.okatelier.cz

Ing. František Minařík
 investiční výstavby
 662 Strážnice
 CZ6011281309

OS
 spol. s r.o.
 103
 HRADIŠTĚ
 CZ463461

| Položkový rozpočet stavby | | | | | |
|---|-------------|---|---|--|-----------------------|
| Stavba: | | 21-051z01 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty | | | |
| Objekt: | | 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP | | | |
| Rozpočet: | | ZL 17 Zařizovací předměty | | | |
| Objednatel: | | Město Strážnice náměstí Svobody 503 69662 Strážnice | | IČO: 00285315 DIČ: CZ00285315 | |
| Zhotovitel: | | STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Otakarova 108 68601 Uherské Hradiště | | IČO: 46346171 DIČ: CZ46346171 | |
| Vypracoval: | | | | | |
| Rozpis ceny | | | | | Celkem |
| HSV | | | | | 0,00 |
| PSV | | | | | 169 794,00 |
| MON | | | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | | | 0,00 |
| Celkem | | | | | 169 794,00 |
| Rekapitulace daní | | | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | | | 169 794,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | | | 35 656,74 CZK |
| Zaokrouhlení | | | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem s DPH | | | | | 205 450,74 CZK |
| v <u>Strážnici</u> dne <u>10.5.2023</u> | | | | | |
| | | | MĚSTO STRÁŽNICE nám. Svobody 503 696 62 Strážnice | | |
| Za zhotovitele | | | Za objednatele | | |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 2 064,00 | 1,2 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 6 253,00 | 3,7 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 120 599,00 | 71,0 |
| 726 | Předstěnové systémy | PSV | | | 40 878,00 | 24,1 |
| Cena celkem | | | | | 169 794,00 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 21-051z01 | Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty |
| O: | 01 | Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP |
| R: | ZL 17 | Zařizovací předměty |

| P.Č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | 2 064,00 |
| 1 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 4,00000 | 485,00 | 1 940,00 |
| 2 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 1,00000 | 124,00 | 124,00 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 6 253,00 |
| 3 | 722172331R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 6,00000 | 312,00 | 1 872,00 |
| 4 | 722181212R7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm | m | 6,00000 | 53,00 | 318,00 |
| 5 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 17,00000 | 239,00 | 4 063,00 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | 120 599,00 |
| 6 | 721213214R00 | žlab nerezový 750 mm komplet s oboustranným roštem | kus | 2,00000 | 8 135,00 | 16 270,00 |
| | | dle VV : 0 | | | | |
| | | skutečnost : 2 | | 2,00000 | | |
| 7 | 725019103R00 | Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou | kus | 2,00000 | 6 845,00 | 13 690,00 |
| | | dle VV : 0 | | | | |
| | | skutečnost : 2 | | 2,00000 | | |
| 8 | 725814102R00 | Ventil rohový DN 15 mm x DN 10 mm | kus | 24,00000 | 319,50 | 7 668,00 |
| | | dle VV : 0 | | | | |
| | | skutečnost : 24 | | 24,00000 | | |
| 9 | 725014131R00 | Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm | soubor | 6,00000 | 4 014,00 | 24 084,00 |
| | | dle VV : -5 | | -5,00000 | | |
| | | skutečnost : 11 | | 11,00000 | | |
| 10 | 725016105R00 | Pisoár diturvitový, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, zdroj napájecí pro tři urinály, včetně dodávky materiálu | soubor | 1,00000 | 7 954,00 | 7 954,00 |
| | | dle VV : -2 | | -2,00000 | | |
| | | skutečnost : 3 | | 3,00000 | | |
| 11 | 725017181R00 | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 430 mm | soubor | 4,00000 | 1 889,00 | 7 556,00 |
| | | dle VV : -4 | | -4,00000 | | |
| | | skutečnost : 8 | | 8,00000 | | |
| 12 | 725823121R00 | Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu | kus | 4,00000 | 1 427,00 | 5 708,00 |
| | | pro umyvadla : | | | | |
| | | dle VV : -4 | | -4,00000 | | |
| | | skutečnost : 8 | | 8,00000 | | |
| 13 | 725823121R00 | Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu | kus | 2,00000 | 1 427,00 | 2 854,00 |
| | | pro výlevku : 2 | | 2,00000 | | |
| 14 | 725829201R00 | Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové | kus | 5,00000 | 1 594,00 | 7 970,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 21-051z01 | Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty |
| O: | 01 | Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP |
| R: | ZL 17 | Zařizovací předměty |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|----------|-----------|-------------------|
| 15 | 725860213R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu | kus | 4,00000 | 312,00 | 1 248,00 |
| | | dle VV : -4 | | -4,00000 | | |
| | | skutečnost : 8 | | 8,00000 | | |
| 16 | 551070133R | ovádací tlačítko WC+ výlevky pro předstěnové instalační systémy | kus | 13,00000 | 1 969,00 | 25 597,00 |
| | | dle VV : 0 | | | | |
| | | skutečnost : 11+2 | | 13,00000 | | |
| Díl: 726 | | Předstěnové systémy | | | | 40 878,00 |
| 17 | 342263310RT1 | Úprava pro osazení pisoáru (dřevěné výztuhy) | kus | 3,00000 | 302,00 | 906,00 |
| | | dle vv : 2 | | 2,00000 | | |
| | | dle PD celkem 3 ks + 1 ks : 1 | | 1,00000 | | |
| 18 | 726211367R00 | Modul pro výlevku Duofix, h. 1300 mm | kus | 2,00000 | 6 960,00 | 13 920,00 |
| | | dle VV : 0 | | | | |
| | | skutečnost : 2 | | 2,00000 | | |
| 19 | 726211 | Zapravení modulu | kus | 2,00000 | 1 207,00 | 2 414,00 |
| 20 | 726211141R00 | Pisoár univerzální, modul pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí navržená méněpráce naa předstěnovou instalaci Pisoáru | soubor | -2,00000 | 4 018,00 | -8 036,00 |
| | | dle VV : -2 | | -2,00000 | | |
| 21 | 726211321R00 | Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačího tlačítka, ovládání | soubor | 6,00000 | 5 279,00 | 31 674,00 |
| | | dle VV : -5 | | -5,00000 | | |
| | | skutečnost : 11 | | 11,00000 | | |
| Celkem | | | | | | 169 794,00 |

Poznámky uchazeče k zadání