

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		ZL 19	
Název projektu:	Modernizace KD Strážničan – 1.etapa		
Registrační číslo:	117D8220E8918		
Číslo smlouvy o dílo objednatele:			
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	120/209		
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:	25 839 644,75		
Datum uzavření SOD:	16.01.2023		
Zhotovitel stavby:	STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.		
Objednatel stavby:	Město Strážnice		
Techn. dozor stavby:	Ing. František Minařík		
Projektant:	OK.Atelier s.r.o.		
Název změny:	Prosklená fasáda – doplnění rozšiřovacího profilu, samozavíračů, kování, členění		
Změnové řízení	Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo		
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§ 222, odst. 4	x	§ 222, odst. 6
	§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7
			§ 222, odst. 9
			§ 222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Dle požadavku investora bude v 1.NP doplněn okopový rozšiřovací hliníkový profil. Dále jsou prosklené stěny doplněny o chybějící samozavírače a kování v souladu s PBŘ a rozšiřovací profily, které budou řešit nerovnosti mezi stávající nosnou konstrukcí a budoucím podhledem. Na žádost uživatele byly změněny otevíravosti výplní.			
<b>Přílohy:</b>			
Příloha č. 1 - Rozpočet, Příloha č. 2 – Fotodokumentace			
<b>Poznámka:</b>			
Cenová úroveň	Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I		
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>			
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny
		nový termín dokončení díla :	-
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	122 523,75
		cena méněprací bez DPH	-16 745,00
		dopad na cenu díla:	105 778,75
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>139 268,75</b>
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>			
Za objednatele:	funkce	datum	
Ing. František Minařík	TDS	15.1.23	
Ing. Radek Tyllich	Investiční referent	15.1.23	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jan Všečeka	Výrobní ředitel	15.1.23	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní inženýr projektu	17.1.23	

**OK**  
atelier

ek Minařík  
investiční výstav  
96 62 Strážnic  
CZ601128130

pol. s r.o.  
IS  
RADIOT  
246346171

skem 2881/5  
12 Břeclav  
50744456

T: +420 519 440 551-569  
www.okatelier.cz

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-051z01 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty**

Rozpočet: **ZL 19 Prosklená fasáda-doplnění rozšiřovacího profilu,samoavíračů a kování, členění**

Objednatel: **Město Strážnice** IČO: **00285315**  
**náměstí Svobody 503** DIČ: **CZ00285315**  
**69662 Strážnice**

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.** IČO: **46346171**  
**Otakarova 108** DIČ: **CZ46346171**  
**68601 Uherské Hradiště**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			105 778,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>105 778,65</b>


### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>105 778,65 CZK</b>
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>22 213,52 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 127 992,17 CZK**

v Strážnici dne 1.5.2023

  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

MĚSTO STRÁŽNICE  
 nám. Svobody 503  
 696 62 Strážnice  
 -11-

Ing. František Minařík  
 Stavební servis v investiční výstavbě  
 Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice  
 IČ: 13683381, DIČ: CZ6011281309

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP</b>	<b>0,00</b>	<b>105 778,65</b>	<b>22 213,52</b>	<b>127 992,17</b>	<b>100</b>
ZL 19a	Prosl. fasáda – dopl.okop.profilu, samoz. a kování, členění-vícepráce	0,00	122 523,65	25 729,97	148 253,62	116
ZL 19b	Prosl. fasáda – dopl.okop.profilu, samoz. a kování, členění-méněpráce	0,00	-16 745,00	-3 516,45	-20 261,45	-16
Celkem za stavbu		0,00	105 778,65	22 213,52	127 992,17	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 414,90	15,5
799	Prosklené dělící příčky a dvevní celoskleněné výplně	PSV			89 363,75	84,5
Cena celkem					105 778,65	100,0

## Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 19a	Prosklená fasáda – doplnění okopového profilu, samozavíračů a kování, členění-vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>33 159,90</b>
1	767-1	Prosklená stěna exteriér trojsklo Spodní okopový profil 150 mm	m	30,00000	1 105,33	33 159,90
<b>Díl: 799</b>		<b>Prosklené dělicí příčky a dveřní celoskleněné výplně</b>				<b>89 363,75</b>
2	347011001R00	Pomocná kotevní konstrukce pro kotvení příček v podhledech	m	20,97500	530,00	11 116,75
		3,13+3,065+10,325+1,355+1,745+1,355		20,98000		
3	767-3	Celosklen.interiér. příčka rámová 10325x3000mm vč. celoskleněných otevíravých dveří, rám Al,,, samozavírače 2 ks	kus	1,00000	36 349,00	36 349,00
4	799-3	Prosklené dveřní otvory,Al rám, nerez vodící lišty, rozměr 1745x2330mm, s dveřmi 900/2100mm, s samozavírače 1 ks	kus	1,00000	6 028,00	6 028,00
5	767-1	Celosklen. interiér. rámová příčka 3130x3000mm vč. celoskleněných otevíravých dveří, rám Al,, dveře samozavírače 2 ks	kus	1,00000	17 935,00	17 935,00
6	767-2	Celosklen. interiér.příčka rámová 3085x3000mm vč. celoskleněných otevíravých dveří, rám Al,, dveře samozavírače 2 ks	kus	1,00000	17 935,00	17 935,00
<b>Celkem</b>						<b>122 523,65</b>

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 19b	Prosklená fasáda – doplnění okopového profilu, samozavíračů a kování, členění-méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-16 745,00</b>
1	767-1	Prosklená stěna exteriér sleva za neotvíravé výplně	ks	1,00000	-16 745,00	-16 745,00

<b>Celkem</b>	<b>-16 745,00</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



