

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 13	
Název projektu: Modernizace KD Strážničan – 1.etapa					
Registrační číslo: 117D8220E8918					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75					
Datum uzavření SOD: 05.01.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
Název změny:		Doplnění venkovních žaluzií na výtahovou šachtu			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4	x	§222, odst. 6		§222, odst. 9
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Dle požadavku investora budou doplněny venkovní žaluzie i na prosklení výtahové šachty. Důvodem pro doplnění žaluzií je nutnost minimalizování přehřívání výtahové šachty. V letním období by docházelo k přehřívání, překračování hygienických limitů, ohrožení zdraví uvnitř výtahové šachty a technologie výtahu by při překročení teploty nad 40 st. Mohla přecházet do nouzového režimu. Žaluzie v projektu nebyly řešeny záměrně, jednalo se o požadavek architektky na kontrastní vzhled oproti zbývajícím fasádě se žaluziemi.					
Přílohy:					
Příloha č. 1 - Rozpočet, Příloha č. 2 – Fotodokumentace					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	51 955,20		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	51 955,20		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		51 955,20		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	10.5.23	Ing. František Minařík	
Ing. Radek Tylich		Investiční referent	10.5.23	výtavbě trážnice 1281309	
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všečeka		Výrobní ředitel	10.5.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní inženýr projektu	10.5.2023		



00002 Břeclav
 IČO 60744456
 T.: +420 519 440 551-5
 www.okatelier.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21-051z01 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty

Objekt: 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP

Rozpočet: ZL 13 Doplnění venkovních žaluzií na výtahovou šachtu

Objednatel: Město Strážnice

IČO: 00285315

náměstí Svobody 503

DIČ: CZ00285315

69662

Strážnice

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

IČO: 46346171

Otakarova 108

DIČ: CZ46346171

68601

Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			51 955,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			51 955,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	51 955,20 CZK
Základní DPH	21 %	10 910,59 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 62 865,79 CZK

v

STRÁZNICE

dne

10.5.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Ing. František Minařík[®]
Stavební servis v obchodní výstavbě
Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice
IČ: 13683381, DIČ: CZ6011281309

TO STRÁZNICE
n. Svobody 503
5 62 Strážnice
- 13 -

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			51 955,20	100,0
Cena celkem					51 955,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 13	Doplnění venkovních žaluzií na výtahovou šachtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				51 955,20
1	767-2	Venkovní žaluzie	m2	14,40000	3 608,00	51 955,20

jižní fasáda :

výtahová šachta : 2*3,6*2

14,40000

Celkem	51 955,20
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

POHLED JIŽNÍ

