
rok 2 3 4

měsíc

týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 801.1 SADOVÉ ÚPRAVY

SO 801.2. NÁSLEDNÁ PÉČE

VRN VEDLEJŠÍ ROZPOŠTOVÉ NÁKLADY

23 23 23

Termín dokončení: do 5-ti kalendářních měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění předmětu zadávacího řízení

14 249

Časový a finanční harmonogram stavby "Dopravní terminál - Město Břidličná - III. Etapa"

finanční plnění měsíčně v tis. Kč bez DPH

finanční plnění celkem v tis. Kč bez DPH

1

2 710 3 055 2 730 2 868 2 817

1. 2. 3. 4. 5.


