
                                                 Dodatek č. 1 
 
         ke Smlouvě o dílo ze dne 11.4.2022  na realizaci díla „ Spojovací komunikace v k.ú. 
Břidličná“ 
 
 

1. Objednatel : 
 
Město Břidličná 
Se sídlem                                         Nábřežní 452, 793 51 Břidličná 
IČ/DIČ                                             00295906/ CZ00295906 
jednající/zastoupený 

- ve věcech smluvních            Miroslav Kladníček, starosta 
- ve věcech technických         Jana Šomodíková, hospodářsko-správní odbor 

 
bankovní spojení:                             KB a.s., 19-0786390257/0100 
tel/fax :                                             +420 554 773534 
e-mail :                                             starosta@mu-bridlicna.cz 
 
dále jako „objednatel“ 
na straně jedné 
 
a 
 

2. Zhotovitel : 
 
BERKASTAV s.r.o. 
Se sídlem                                        Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál 
IČ/DIČ                                            02657392/ CZ02657392 
Jednající/zastoupený    

- ve věcech smluvních          Patrik Berka 
- ve věcech technických       Ing. Petr Harašta 

 
registrace  :                                    v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317 
bankovní spojení:                          ČSOB a.s. č.ú. 263814794/0300 
tel/fax:                                            775 056143 
e-mail:                                            berkastav@centrum.cz 
 
dále jako „zhotovitel“ 
na straně druhé 
 
 
Tímto dodatkem se upravují a doplňují tyto články uzavřené Smlouvy o dílo : 
 
čl. III 
Dílo – předmět plnění                      
 
Článek se doplňuje o odstavec : 
11.  předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce vyvolané přípravou pro napojení budoucí    
       lokality zástavby rodinných domů v sousedství spojovací komunikace. Jde o  
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- přípravu sjezdu z budované komunikace do připravované lokality 
- přípravu napojení splaškové kanalizace na novou stoku pod budovanou komunikací 
- přípravu napojení vodovodu na nový řad pod budovanou komunikací 

      Vše bude provedeno podle doplňující PD, zpracované Dopravní projekcí Rýmařov, p. Ing.   
      Lubomírem Konvičným, Lidická 993/4, 795 01 Rýmařov, IČ/DIČ   
      06939279/CZ8401214855, AI pro dopravní stavby, zodpovědným projektantem budované  
      spojovací komunikace. 
 
 
čl. IV 
Cena za provedení díla 
 
Článek se upravuje v odstavcích  : 
 

1. Cena díla se mění takto – 
Cena dle SoD                     5.734.620,69 Kč bez DPH 
Cena dle dodatku č.1            702.112,67 Kč bez DPH 
Cena díla celkem              6.436.733,36 Kč bez DPH 
(slovy šestmiliónůčtyřistatřicetšesttisícsedmsetřicettřikorunčeskýchtřicetšest 
haléřů)  
K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby  
 

3. Ocenění požadovaného rozšíření díla – dodatečných prací zadaných objednatelem, je 
provedeno v rozsahu výkazu výměr zpracovaném ze strany GP. Způsob ocenění se 
upravuje takto - v položkách, které obsahuje uzavřená SoD,  jejich navýšením o 
13,3%. U nových položek proběhne ocenění dle ceníku RTS v současné cenové 
úrovni. Položkově oceněný VV, je přílohou č.1,, tohoto dodatku k SoD. 

 
 
Ostatní články a ustanovení uzavřené SoD, zůstávají plně v platnosti. 
 
Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je oceněný VV požadovaných dodatečných 
prací. 
 
 
 
V Břidličné, dne ………………                                    V Bruntále, dne ……………….. 
 
Objednatel :                                                                    Zhotovitel : 
 
 
 
 
……………………………..                                          ………………………………… 
Miroslav Kladníček,                                                       Patrik Berka, jednatel  
starosta město Břidličná    
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