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TASOVY A FINANCNI HARMONOGRAM STAVBY: " BRIDLIENA - VVSTAVBA POZARNI ZBROJNICE"
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HSV - Price a doddvky HSY

1 - Zemni préce

2 - Zaklddani

3 - Svislé a kompletni konstrukce

L

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Upravy pov., padlahy a osazovdni vypini

9 - Ostatnl konstrukce a price, bourdni

998 - Pfesun hmot

PSV - Prace a dodivky PSV

T11 - lzolace proti vodé, vihkosti a plynim

713 - lzolace tepelné

721-730-2T1+ UT

751 - Vzduchatechnika

762 - Konstrukce tesafské

763 - Konstrulice suché vystavby

764 - Konstrulice klemplfské

765 - Krytina skladand

766 - Konstrulice truhldfské

767 - Konstruhce zémednické

771 - Podlahy z dlaidic

775 - Podlahy skidgdané

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokondavaci price - obklady

783 - Dokondavaci price - ndtéry

784 - Dokondovacl price - malby a tapety

21422 - Silnoproud a slaboproud

1001 zpevnéné plochy

1002 |pripajky ZTI, deitova h

1003 Piipajka optick. sdélovaciho kabelu

Finanéni pinéni

03mil | 156mil | 1,77mil | 0,94mil | 0,72mil | 08imil | 092mil | 1,6mi | 034mil [ 0,68mil [ 044mil | 041mil | 0,39mil | 058mil | 0,48mil | 0,77mil | 0,56mil | 0,203 mil |

Prostavénost 2022

Prostavénost 22+23

8,62 mil




