EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

ZL 21

Ndzev projektu: Modernizace KD Straini¢an - 1.etapa

Registra&ni Cislo: 117D8220E8918

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/209
Cena dila dle SoD-bez DPH, K¢: 25839 644,75 |
Datum uzavieni SOD: /6 .01.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Strdznice
Ing. Frantisek Minarik

OK.Atelier s.r.o.

Techn. dozor stavby:

Projektant:

Nézev zmény: Vybourdni podkladnich betonU pod prosklenou fasddou, Uprava parapetnich z¢

Zménove fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

§222, odst. 6 X §222, odst. 9
§222, odst. 7 §222, odst. 10

Zména dle ZVZ 134/2016Sb.,|§222, odst. 4
v é&.zn. §222, odst. 5

Popis a zduvodnéni zmény:

Po provedeni sond bylo zjisténo, Ze fasddni prosklend sténa je dodatecné podbetonovdna a bude nutno tyto
konstrukce vybourat a provézt nové parapetni detaily véetné vyrovndni nerovnostni pUvodni skryté nosné
konstrukce.

Prilohy:

Priloha €. 1 - Rozpocet, Priloha ¢. 2 — Fotodokumentace

Poznamka:

Cenovd Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadéni dila:

beze zmény: beze zmény
1. termin pinéni dila : j i L
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 77 429,63
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00
dopad na cenu dila: 77 429,63
3. Vyslednd cena zmény dila - Ké bez DPH: 77 429,63
4. Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadfuji souhlas s danou zménou: /
Za objednatele: funkce datum fodpi§
Ing. Frantisek Minarik TDS ,,/{;f; ‘./j,-"%‘
Ing. Radek Tyllich Investicni referent v_ v"#7[~‘} L
Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel !{E@g,‘;
Za autorsky dozor: funkce datum
Ing. Dalibor Klusacek Hlavni inzenyr projekt - 2881/5

I sooorsicday
ICO 60744456

¢ 1H20 519 440 551-569

www.okatelier.az @




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty
Objekt: 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
Rozpotet: 7L 21 ;Igibouréni podkladnich betont pod prosklenou fasadou, tiprava parapetnich
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 60 320,99
PSV 17 108,64
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 77 429,63
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 77 429,63 CZK
Zakladni DPH 21 % 16 260,22 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem s DPH 93 689,85 CzK
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Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 1C:



Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 16 705,13| 21,6
64 VypIné otvor(i HSV 16 610,00 21,5
96 Bourani konstrukci HSV 15 441,04 19,9
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 1 480,09 1,9
711 Izolace proti vodé PSV 3 145,84 4.1
764 Konstrukce klempirské PSV 13 962,80 18,0
D96 Presuny suti a vybouranych hmot PSU 10 084,73 13,0
Cena celkem 77 429,63| 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zmé&nové rozpocty
O: |01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R: |ZL 21 Vybourani podkladnich betonl pod prosklenou fasadou, Uprava parapetnich zdi
P.& |Cislo polozky [N&azev poloZky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 16 705,13
1%602021104R00 EAdhéznl’ natér m2 i 6,60720| 94,10 621,74
parapety u schodisté :
2.NP u schodisté : 5,5*2*0,15 1,65000
pro zapraveni AL fasady u podlahy :
1.NP : (26,255-0,675-0,675-8,5)*0,12 1,97000
2.NP : (26,255-0,675-0,675)*0,12 2,99000
2/602016191R00  |Penetraéni natér stén m2 6,60720 61,90 408,99
31612401391R00  |Omitka malych ploch vnitfnich stén do 1 m2 kus 2,00000| 574,00 1 148,00
4/631351101R00 Bednéni stén, ryh a otvoru v podlahach - zfizeni m2 1,65000@ 404,00 666,60
2.NP u schodisté : 5,5*0,15*2 1,65000
5/631351102R00 Bednéni stén, ryh a otvort v podlahach -odstranéni m2 1,65000? 114,50 188,93
6[632451014R00 Vyrovnavaci potér ze smési Cemix, v pasu, t1.50 mm m2 9,35720; 1 461,00 13 670,87
pro nové parapety ve schodisti :
2.NP u schodiste : 5,5*2*0,4 4,40000
zapraveni AL fasady u podlahy :
1.NP : (26,255-0,675-0,675-8,5)*0,12 1,97000
2.NP : (26,255-0,675-0,675)*0,12 2,99000
Dil: 64 Vyplné otvoru 16 610,00
7648951411RT2 Osazeni parapetnich desek difevénych véetné dodavky m 11,00000! 1 510,00 16 610,00
i parapetni desky Sifky 200 mm cena a material par. desk ‘
| bude uptfesnéna dle detaill
nové parapety ve schodisti :
2.NP u schodisté : 5,5*2 11,00000
Dil: 96 Bourani konstrukci 15 441,04
| 8/976044211R00  |Vybouréni beton.obrub m 41,31000| 172,00 7 105,32
bourani podkladnich betonkl po AL fasédou :
1.NP : (26,255-0,675-0,675-8,5) 16,41000
2.NP : (26,255-0,675-0,675) 24,91000
9976047231R00 Vybourani betonovych krycich desek tl. do 10 cm véetné m 11,00000| 227,50 2 502,50
parapetl |
vybourani podkladi pod stav. parapety AL fasady :
2.NP u schodisté : 5,5*2 11,00000
10{978021191R00 ?éluc';/eni cementovych omitek vnitfnich stén v rozsahudo | m2 24,00500| 243,00 5 833,22
0 % i |
otluéeni omitky u pravlakd u AL .fasady u stropu :
1.NP : (26,255-0,675-0,675-0,3*3)*0,5 12,00000
2.NP : (26,255-0,675-0,675-0,3*3)*0,5 12,00000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 1480,09
11/998011002R00 Presun hmot pro budovy s nosnou konstrukci zdénou t 1,18407 1 250,00 1 480,09
vysky pfes 6 do 12 m ‘ ‘
Dil: 711 Izolace proti vodé 3 145,84
12{711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolaéni hmoty, véetné m2 4,95720 72,60 359,89
dodéavky i !
pro zapraveni AL fasady u podlahy :
1.NP : (26,255-0,675-0,675-8,5)*0,12 1,97000
2.NP : (26,255-0,675-0,675)*0,12 2,99000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZzkovy rozpocet

21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpodcty
O: |01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
ZI521 Vybourani podkladnich betonll pod prosklenou fasadou, Gprava parapetnich zdi

P.¢.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
13171 1212002R00 Stérka hydroizolaéni, v€. dodavky HI hmoty m2 4,95720{1 562,00‘ 2 785,95
Dil: 764 Konstrukce klempirské 13 962,80
| 14/764816412R00  |Okapnice z lakovaného Pz plechu, r§ 125 mm m ) 53,60000] 260,50 13 962,80
klempifské zapraveni fasady : 26,8*2 53,60000
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 10 084,73
15/979011111R00 Svisla doprava suti a vybouranych hmot za prvé podlazi t 3,39954! 274,50 933,17
: nad nebo pod zakladnim podlazim ; |
16/979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 3,39954 257,00 873,68
17/979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 30,59582 24,00 734,30
kazdy dalsi 1 km |
18/979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot do 10 t 3,39954| 762,00 2 590,45
| m i {
19;979082121 ROO  |Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot t 16,99768| 39,00 662,91
g fpﬁplatek k cené za kazdych dalsich 5 m ! |
20/979990107R00  |Poplatek za skiadku za uloZeni, smés betonu, cihel a t 3,39954/ 762,00 2590,45
; /dfeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadii ;
21/979990163R00 Poplatek za skladku za ulozeni, plast+sklo, , skupina 17 t 3,39954; 500,00 1699,77
E {09 04 z Katalogu odpadu |
| Celkem 77 429,63

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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