EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

Modernizace KD Strazni€an - 1.etapa
117D8220E8918

ZL 19

Nd&zev projektu:
Registracni &islo:
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/209
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 25 839 644,75
Datum uzavieni SOD: 7 .01.2023

Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:
Techn. dozor stavby:

STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.
Mésto Strdznice
Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Prosklend fasdda - doplnéni rozdifovaciho profilu, samozavira&d, kovéni, &lenén
Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo
§222, odst. 6 §222, odst. 9

§222, odst. 7 §222, odst. 10

Zménové fizeni

Iména dle ZVZ 134/2016Sb.,|§222, odst. 4 X
vé.zn.: §222, odst. 5
Popis a zduvodnéni zmény:

Dle poZadavku investora bude v 1.NP doplnén okopovy rozsifovaci hlinikovy profil. Ddle jsou prosklené stény
doplnény o chybéjici samozavirace a kovani v souladu s PBR a rozifovaci profily, které budou fesit nerovnosti mezi

stdvajici nosnou konstrukei a budoucim podhledem. Na zadost uzivatele byly zménény oteviravosti vyplIni.

Prilohy:

Priloha &. 1 - Rozpocet, Piiloha &. 2 - Fotodokumentace

Poznamka:

Cenova Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadeéni dila:

beze zmény: beze zmény
1. termin plnéni dila : . i L
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 122 523,75
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -16 745,00
dopad na cenu dila: 105778,75
3. Vyslednd cena zmény dila - KE bez DPH: 139 268,75
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou: f
Za objednatele: funkce datum '
Ing. Frantiek Minafik TDS Jords | (
=Y
Ing. Radek Tyllich Investiéni referent \/ 1] AN
e |
Za zhotovitele: funkce datum { !
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel /ﬂ.SZ,@Q/
Za autorsky dozor: funkce datum
Ing. Dalibor Klusad&ek Hiavni inzenyr projektu eim 7—?31/5
12 Bfeclav
50744456

g

7420 519 440 551-569
. 1‘ Ghatniiercz @




Polozkovy rozpocet stavby
Stavba: 21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty
Rozpodet: ZL 19 Proskliena fasada-dopinéni rozéifovavcil)o profilu,samoaviracii a kovani,
¢lenéni

Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 105 778,65
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 105 778,65
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 105 778,65 CZK
Zakladni DPH 21 % 22 213,52CzK
Zaokrouhleni 0,00CzK
Cena celkem s DPH 127 992,17 CzK

Vv < 4/s",‘“/i dne .»;f' pye
Zazhotovitele VAR Za/objednatele

Stranka1z 5

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dil€ich ¢asti

Zaklad pro snizenou

Cislo Nazev R o pD'g,_Z[ék'ad"" DPH celkem Cena celkem %

01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP 0,00 105 778,65 22 213,52 127 992,17| 100
Proskl. fasada — dopl.okop.profilu,

ZL 19a samoz. a kovani, Slenéni-viceprace 0,00 122 523,65 25 729,97 148 253,62| 116
Proskl. fasédda — dopl.okop.profilu,

ZL 19b samoz. a kovani, &lenéni-ménéprace 0,00 -16 745,00 -3 516,45 -20 261,45 -16

Celkem za stavbu 0,00 105 778,65 22:213.52 127 992,17 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dild

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
767 Konstrukce zameénické PSV 16 414,90| 15,5
Prosklené délici pficky a dveini
799 celosklenéné vyping PSV 89 363,75 84,5
Cena celkem 105 778,65 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty
O: |01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R: |ZL 19a Prosklena fasada — dopInéni okopového profilu, samozavirach a kovani, ¢lenéni-viceprace
P.¢ |Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 767 Konstrukce zamecénické 33 159,90
1;767-1 zProskIené sténa exteriér trojsklo Spodni okopovy profil m 30,00000| 1 105,33 33 159,90
{150 mm | [
Dil: 799 Prosklené délici pficky a dverni 89 363,75
celosklenéné vyplné
2,347011001R00 Pomocna kotevni kontrukce pro kotveni pficek v m 20,97500; 530,00 11 116,75
i podhledech
3,13+3,065+10,325+1,355+1,745+1,355 20,98000
3;767-3 Celosklen.interiér. pficka ramova 10325x3000mm v¢&. kus 1,000003 36 349,00 36 349,00
1 celosklenénych oteviravych dvefi, ram Al,,, samozavirace |
: 2 ks :
4/799-3 Prosklené dverni otvory,Al rdm, nerez vodici listy, rozmér kus 1,00000 6 028,00 6 028,00
[ 1745x2330mm, s dvefmi 900/2100mm, s samozavirace 1
| ks f
5%767-1 Celosklen. interiér. ramova pri¢ka 3130x3000mm vé&. kus 1,00000] 17 935,00 17 935,00
‘ celosklenénych oteviravych dvefi, ram Al,, dvere | |
| samozavirace 2 ks |
6,767-2 Celosklen. interiér.piicka ramova 3085x3000mm v¢. kus 1,00000: 17 935,00 17 935,00
| celosklenénych oteviravych dvefi, ram Al,, dveie i !
samozavirate 2 ks
|  Celkem 122 523,65

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy rozpocet

S: 121-051z01 Modernizace KD Straznican 1.etapa ,zménové rozpoéty
O: |01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R: |ZL 19b Prosklena faséda — dopInéni okopového profilu, samozavira¢t a kovani, ¢lenéni-ménéprace

P.&.|Cislo polozky [N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem

Dil: 767 Konstrukce zameénické -16 745,00
1/767-1 Prosklena sténa exteriér sleva za neotviravé vypiné ks 1,00000 -16 745,00 -16 745,00

| Celkem -16 745,00

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 5z 5






B

S e vy
e o 2]
; s




